

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя Правительства
Удмуртской Республики

А.Н. Сивцов
«16» _____ 2015 г.

План построения (развития) АПК «Безопасный город» на территории Удмуртской Республики в 2015 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок выполнения	Результаты	Примечание
1.	Разработка и корректировка нормативно-правовых документов по построению (развитию) АПК «Безопасный город» на территории Удмуртской Республики и созданию межведомственной рабочей группы (МРГ) Удмуртской Республики для обеспечения координации работ по развертыванию АПК «Безопасный город»	Правительство Удмуртской республики, органы местного самоуправления Удмуртской Республики	2,3 квартал	Нормативно-правовые акты по построению (развитию) АПК «Безопасный город» на территории Удмуртской Республики	
2.	Внесение изменений и дополнений в государственные программы в части дальнейшей реализации мероприятий по построению (развитию), внедрению и экс-	Правительство Удмуртской Республики, ГУ МЧС по Удмуртской Республике, ФОИВ в Удмурт-	2,3 квартал	Нормативно-правовые акты о внесении изменений в целевые программы в части дальнейшей реализации ме-	

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок выполнения	Результаты	Примечание
	платации АПК «Безопасный город» на территории Удмуртской Республики	ской Республике, органы местного самоуправления Удмуртской Республики		роприятий по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории Удмуртской Республики	
3.	Утверждение бюджета Удмуртской Республики муниципальных образований с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» в 2016 году	Правительство Удмуртской Республики, органы местного самоуправления Удмуртской Республики	4 квартал	Утвержденные бюджеты на следующий год с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город»	
4.	Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС муниципальных образований, ДДС, других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город»	Правительство Удмуртской Республики, органы местного самоуправления УР, ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, ФОИВ в Удмуртской Республике	3,4 квартал	Создание условий для построения интеграционных платформ АПК «Безопасный город»	
5.	Проведение обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории Удмуртской Республики	Правительство Удмуртской Республики, органы местного самоуправления Удмуртской Республики	2,3 квартал	Акты проведения исследований	

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок выполнения	Результаты	Примечание
6.	Разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный город», подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на АПК «Безопасный город»	Заказчик проекта	3,4 квартал	Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, государственный контракт на разработку технического проекта	
7.	Разработка технического проекта по развитию (созданию АПК «Безопасный город») Удмуртской Республики	Определяется на конкурсной основе	3,4 квартал	Технический проект, согласованный МЧС России	
8.	Проведение государственной экспертизы технического проекта	Заказчик проекта	3,4 квартал	Положительное решение государственной экспертизы	
9.	Формирование пакета документов для получения субсидии на построение (развитие) АПК «Безопасный город»	Правительство Удмуртской Республики, ГУ МЧС по Удмуртской Республике, ФОИВ в Удмуртской Республике	3,4 квартал	Пакет документов для получения субсидии	
10.	Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город», подготовка и проведение конкурсных проце-	Заказчик	3,4 квартал	Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, государственный контракт на проведение работ по созданию (закупка оборудования,	

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок выполнения	Результаты	Примечание
	Дур по выбору исполнителя на проведение работ			проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город»	
11.	Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК «Безопасный город»	Правительство Удмуртской Республики, ГУ МЧС по Удмуртской Республике, ФОИВ в Удмуртской Республике	3,4 квартал, 2016 год	Обучение персонала ЦУКС, ЕЦС, ДС взаимодействующих служб интегрированных в АПК «Безопасный город»	
12.	Построение (развитие) АПК «Безопасный город» (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ)	Исполнитель работ	3,4 квартал	Сегменты АПК «Безопасный город»	
13.	Проведение приемочных испытаний АПК «Безопасный город», ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории Удмуртской Республики	Правительство Удмуртской Республики, органы местного самоуправления Удмуртской Республики	2016 год	1. Акт сдачи-приемки АПК «Безопасный город». 2. Акт ввода в эксплуатацию; 3. Постановление (распоряжение) Главы Удмуртской Республики, органов местного самоуправления Удмуртской Республики о вводе в эксплуатацию АПК	

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок выполнения	Результаты	Примечание
14.	Информирование населения области о вводе АПК «Безопасный город»	Правительство Удмуртской Республики, органы местного самоуправления Удмуртской Республики	В течение года	«Безопасный город» Проведение рекламной кампании по информированию населения о создании АПК «Безопасный город»	


Начальник Главного управления МЧС России
по Удмуртской Республике
генерал-майор



П.М. Фомин

СПРАВКА СОГЛАСОВАНИЯ

Плана построения (развития) АПК «Безопасный город» на территории
Удмуртской Республики в 2015 году


Должность согласующего лица	Подпись, дата	Фамилия и инициалы	Примечание
Председатель совета муниципальных образований в Удмуртской Республике – Глава муниципального образования «Завьяловский район»	 16.04.2015	Коняшин А.В. Иванов И.И.	

Порцев Д.В
63-81-33

8 912 440 95 75

СПРАВКА СОГЛАСОВАНИЯ

Плана построения (развития) АПК «Безопасный город» на территории
Удмуртской Республики в 2015 году

Должность согласующего лица	Подпись, дата	Фамилия и инициалы	Примечание
Министерство внутренних дел по Удмуртской Республике	 15.04.15г.	Курнов Е.Т.	

Порцев Д.В.
63-81-33