Приложение к письму	от 13.12.2018 №
---------------------	-----------------

УТВЕРЖДЕН

Координационным комитетом по вопросам стратегического развития и реализации приоритетных проектов при Главе Удмуртской Республики (протокол от 11 декабря 2018 года №8)

ПАСПОРТ

регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва			
Краткое наименование регионального проекта	«Спорт – норма жизни» Срок начала 01.01.2019-31.12.20			
Куратор регионального проекта	и окончания проекта Муталенко А.А., заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики (Указ Главы УР от 25.01.2019 №9)			
Руководитель регионального проекта	Гольцова Н.В., министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики			
Администратор регионального проекта	Первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики			
Связь с государственными программами Удмуртской Республики	«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», постановление Правительства Удмуртской Республики от 28 сентября 2015 года № 460			

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе среди детей и молодежи - не менее 82,2%, среди граждан среднего возраста - не менее 64,3%, среди граждан старшего возраста - не менее 5,8%, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

No	11	Тип	Базовое зн	ачение			П	ериод, г	од		
п/п	Наименование показателя	показателя	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)	основной	79,4	31.12. 2017	79,7	80,6	81,3	81,7	81,9	82,1	82,2
2.	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)	основной	16,8	31.12. 2017	21,8	23,2	32,9	40,7	48,5	56,9	64,3
3.	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)	основной	5,1	31.12. 2017	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8

4.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	основной	42	31.12. 2017	50,9	51,0	51,1	52,6	55,1	57,3	59,8
5.	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)	дополнительн ый	73,3	31.12. 2017	74,3	75,0	77,7	83,2	88,8	94,4	100
6.	Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) (%)	показатель уточняется	57,15	31.12. 2017	40,0	47,5	55,0	60,0	65,0	70,0	75,0

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата				
1.	Задача: "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом					
	в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами сп					
1.1.	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 549 200 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)	Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется Минспортом УР на основании данных органов местного самоуправления УР по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной приказом Росстата. В 30 муниципальных образованиях УР в рамках Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены (путем доведения государственного задания до подведомственных Минспорта Удмуртии организаций) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов. Организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню				
		физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).				
1.2.	Утвержден региональный план на основании федерального плана по реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению	Региональный план направлен на формирование активно-деятельностных установок граждан на регулярные занятия физической культурой и спортом и повышение их информированности о физкультурных и спортивных мероприятиях, деятельности физкультурно-спортивных организаций и расположении объектов спорта				

	физической активности персонала	Предусмотрено проведение массовых мероприятий (акций), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров общественного мнения. План реализации концепции будет содержать перечень конкретных мероприятий с указанием контрольных сроков выполнения, ответственных лиц и значения по охвату целевых аудиторий
1.3.	Закупка спортивно-технологического оборудования для оснащения объектов спортивной инфраструктуры в целях создания малых спортивных площадок. Создано не менее 30 спортивных площадок	Государственными (муниципальными) учреждениями и муниципальными образованиями реализованы мероприятия по закупке спортивно-технологического оборудования и инвентаря для создания малых спортивных площадок. Размещение спортивных площадокосуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом. По итогам реализации мероприятий обеспечен прирост уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями
1.4.	Закупкаспортивно-технологического оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. Закуплено спортивно-технологическое оборудование не менее чем для одной организации спортивной подготовки	Государственными учреждениями, реализованы мероприятия по закупке спортивного (технологического) оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки по хоккею
1.5.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 110 официальных спортивных мероприятий	Проведены официальные спортивные мероприятия по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта
1.6.	Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций,	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России и Минспорта УР, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва

	осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	
1.7.	Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом. В одном муниципальном образовании начато строительство крытого катка с искусственным льдом	строительство крытого катка с искусственным льдом, начато строительство соответствующего объекта. По
1.8.	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием. Закуплено оборудование не менее чем для одной организации спортивной подготовки	мероприятия по закупке спортивно-технологического
1.9.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 608 600 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года)	Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется Минспортом УР на основании данных органов местного самоуправления УР по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной приказом Росстата. В 30 муниципальных образованиях УР в рамках Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены (путем доведения государственного задания до подведомственных Минспорту Удмуртии организаций) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов. Организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду

		и обороне" (ГТО).
1.10.	Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала	В средствах массовой информации Удмуртской Республики освещено начало кампании. В электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), организации в регионе массовых мероприятий (акций), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений
1.11.	Закупка спортивно-технологического оборудования для оснащения объектов спортивной инфраструктуры в целях создания малых спортивных площадок. Создано не менее 16 спортивных площадок	Государственными (муниципальными) учреждениями и муниципальными образованиями реализованы мероприятия по закупке спортивно-технологического оборудования и инвентаря для создания малых спортивных площадок. Размещение спортивных площадок осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом. По итогам реализации мероприятий обеспечен прирост уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями
1.12.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 110 официальных спортивных мероприятий.	Проведены официальные спортивные мероприятия по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта.
1.13.	Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами

	реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	Минспорта России и Минспорта УР, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
1.14.	Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом. Создан один крытый каток с искусственным льдом	строительство крытого катка с искусственным льдом,
1.15.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 656 600 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года)	Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется Минспортом УР на основании данных органов местного самоуправления УР по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной приказом Росстата. В 30 муниципальных образованиях УР в рамках Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены (путем доведения государственного задания до подведомственных Минспорту Удмуртии организаций) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов. Организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
1.16.	Не менее 20% населения охвачено мероприятиями информационно-	Проведены мониторинг и оценка эффективности
	коммуникационной кампании	кампании. В электронных СМИ и социальных сетях

		размещен контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Осуществлено производство видеороликов и полиграфической продукции, направленных на пропаганду физической культуры и спорта
1.17.	Закупка спортивно-технологического оборудования для оснащения объектов спортивной инфраструктуры в целях создания малых спортивных площадок. Создано не менее 10 спортивных площадок	Государственными (муниципальными) учреждениями и муниципальными образованиями реализованы мероприятия по закупке спортивно-технологического оборудования и инвентаря для создания малых спортивных площадок. Размещение спортивных площадок осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом. По итогам реализации мероприятий обеспечен прирост уровня обеспеченности населения
1.18.	Закупка спортивно-технологического оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. Закуплено оборудование не менее чем для четырех организации спортивной подготовки, в том числе не менее по хоккею	спортивными сооружениями Государственными (муниципальными) учреждениями, реализованы мероприятия по закупке спортивного (технологического) оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 110 официальных спортивных мероприятий.	Проведены официальные спортивные мероприятия по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта.
1.20.	Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом. В одном муниципальном образовании начато строительство (реконструкция) физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий массовой физической культурой и спортом	В муниципальном образовании, где требовалось строительство (реконструкция) физкультурно-оздоровительного комплекса для массового спорта начато строительство (реконструкция) соответствующего объекта. По итогам реализации мероприятий обеспечен прирост уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями

1.21.	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием. Закуплено оборудование не менее чем для одной организации спортивной подготовки	мероприятия по закупке спортивно-технологического
1.22.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 704 500 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года)	Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется Минспортом УР на основании данных органов местного самоуправления УР по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной приказом Росстата. В 30 муниципальных образованиях УР в рамках Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены (путем доведения государственного задания до подведомственных Минспорту Удмуртии организаций) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов. Организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
1.23.	Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	Проведены мониторинг, оценка эффективности кампании, корректировке коммуникационных действий в отношении целевых аудиторий; В электронных СМИ и социальных сетях размещен контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО.Осуществлено производство видеороликов и полиграфической продукции, направленных на пропаганду

		физической культуры и спорта.
1.24.	Закупка спортивно-технологического оборудования для оснащения объектов спортивной инфраструктуры в целях создания малых спортивных площадок. Создано не менее 5 спортивных площадок (при выделении финансирования)	Государственными (муниципальными) учреждениями и муниципальными образованиями реализованы мероприятия по закупке спортивно-технологического оборудования и инвентаря для создания малых спортивных площадок. Размещение спортивных площадок осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом. По итогам реализации мероприятий обеспечен прирост уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями
1.25.	Закупка спортивно-технологического оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. Закуплено оборудование не менее чем для одной организации спортивной подготовки (при выделении финансирования)	Государственными (муниципальными) учреждениями, реализованы мероприятия по закупке спортивного (технологического) оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
1.26.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 110 официальных спортивных мероприятий.	Проведены официальные спортивные мероприятия по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта.
1.27.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 755 300 человек (дополнительно к показателю 2022 года)	Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется Минспортом УР на основании данных органов местного самоуправления УР по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной приказом Росстата. В 30 муниципальных образованиях УР в рамках Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены (путем доведения государственного задания до подведомственных Минспорту Удмуртии организаций)

		официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов. Организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
1.28.	Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	Проведены мониторинг и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме
1.29.	Закупка спортивно-технологического оборудования для оснащения объектов спортивной инфраструктуры в целях создания малых спортивных площадок. Создано не менее 5 спортивных площадок (при выделении финансирования)	Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом. По итогам реализации мероприятий обеспечен прирост уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями
1.30.	Закупка спортивно-технологического оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. Закуплено оборудование не менее чем для одной организации спортивной подготовки (при выделении финансирования)	Государственными (муниципальными) учреждениями, реализованы мероприятия по закупке спортивного (технологического) оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
1.31.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 110 официальных спортивных мероприятий.	Проведены официальные спортивные мероприятия по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам

		спорта.
1.32.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 798 900 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года)	Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется Минспортом УР на основании данных органов местного самоуправления УР по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной приказом Росстата. В 30 муниципальных образованиях УР в рамках Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены (путем доведения государственного задания до подведомственных Минспорту Удмуртии организаций) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов. Организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
1.33.	Не менее 50% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме
1.34.	Закупка спортивно-технологического оборудования для оснащения объектов спортивной инфраструктуры в целях создания малых спортивных площадок. Создано не менее 5 спортивных площадок (при выделении финансирования)	Государственными (муниципальными) учреждениями и муниципальными образованиями реализованы мероприятия по закупке спортивно-технологического оборудования и инвентаря для создания малых спортивных площадок. Размещение спортивных

1.35.	Закупка спортивно-технологического оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. Закуплено оборудование не менее чем для одной	площадок осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом. По итогам реализации мероприятий обеспечен прирост уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями Государственными учреждениями, реализованы мероприятия по закупке спортивного (технологического) оборудования и инвентаря для организаций спортивной		
	организации спортивной подготовки (при выделении финансирования)	подготовки		
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 110 официальных спортивных мероприятий.	Проведены официальные спортивные мероприятия по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта.		

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	13 /
1.	Задача:		•	1	•	-	•		
	Создание для всех категорий и групп населен повышение уровня обеспеченности населени	•					и, массовым	п спортом, в	том числе
1.1.	В систематические занятия физической								
	культурой и спортом вовлечено не менее 549 200 человек								
	(дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) – 2019 год.								
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения								
	в систематические занятия								
	физической культурой и спортом								
	вовлечено не менее: 608600 человек (дополнительно к								
	прогнозному показателю 2019 года) - 2020								
	год;	43,3	43,3	43,3	43,3	45,3	45,3	45,3	309,10
	656600 человек (дополнительно к	,	,	,	,	,	,	,	,
	прогнозному показателю 2020 года) - 2021								
	год;								
	704500 человек (дополнительно к								
	прогнозному показателю 2021 года) - 2022								
	год; 755300 человек (дополнительно к								
	прогнозному показателю 2022 года) - 2023								
	год;								
	798900 человек (дополнительно к								
	прогнозному показателю 2023 года) - 2024								
	год								

1.1.1.	федеральный бюджет								
1.1.2.	бюджет УР	43,30	43,30	43,30	43,30	45,30	45,30	45,30	309,10
1.1.3.	консолидированные бюджеты УР								
1.1.4.	внебюджетные источники								
1.2.	Утвержден региональный план на								
	основании федерального плана по								
	реализации информационно-								
	коммуникационной кампании по								
	формированию в обществе культуры								
	поведения, основанной на индивидуальной								
	мотивации граждан к физическому								
	развитию, включая подготовку к								
	выполнению и выполнение нормативов								
	Всероссийского физкультурно-								
	спортивного комплекса "Готов к труду и								
	обороне" (ГТО), и стимулированию								
	работодателей к поощрению физической								
	активности персонала – 2019 год								
1.2.1.	федеральный бюджет								
1.2.2.	бюджет УР								
1.2.3.	консолидированные бюджеты УР								
1.2.4.	внебюджетные источники								
1.3.	Запущена информационно-								
	коммуникационная кампания в								
	региональных СМИ по формированию в								
	обществе культуры поведения, основанной								
	на индивидуальной мотивации граждан к								
	физическому развитию, включая	3,10	3,10	3,10	3,10	3,20	3,20	3,20	22,00
	подготовку к выполнению и выполнение	3,10	3,10	3,10	3,10	3,20	3,20	3,20	22,00
	нормативов Всероссийского								
	физкультурно-спортивного комплекса								
	"Готов к труду и обороне" (ГТО), и								
	стимулированию работодателей к								
	поощрению физической активности								

	персонала – 2020 год								
	Не менее: 20% – 2021 год;								
	30% – 2022 год;								
	40% - 2023 год;								
	50% – 2024 год населения охвачено								
	мероприятиями информационно-								
	коммуникационной кампании								
1.3.1.	федеральный бюджет								
1.3.2.	бюджет УР	3,10	3,10	3,10	3,10	3,20	3,20	3,20	22,00
1.3.3.	консолидированные бюджеты УР								
1.3.4.	внебюджетные источники								
1.4.	Не менее: 30% – 2021 год;								
	40% - 2022 год;								
	55% – 2023 год;								
	70% - 2024 год								
	населения охвачено мероприятиями								
	информационно-коммуникационной								
	кампании								
1.4.1.	федеральный бюджет								
1.4.2.	бюджет УР	0	0	0					
1.4.3.	консолидированные бюджеты УР								
1.4.4.	внебюджетные источники								
1.5.	Закупка спортивно-технологического								
	оборудования для оснащения объектов								
	спортивной инфраструктуры в целях								
	создания малых спортивных площадок:								
	-создано не менее 30 малых спортивных								
	площадок – 2019 год;		21.92	16,72	10.76				59,3
	- создано не менее 16 малых спортивных	_	31,82	10,72	10,76	_	-	_	39,3
	площадок – 2020 год;								
	- создано не менее 10 малых спортивных								
	площадок – 2021 год;								
	- создано не менее 5 малых спортивных								
	площадок – 2022 год (при условии								

	выделения финансирования); -созданоне менее 5 малых спортивных площадок – 2023 год (при условии выделения финансирования); - создано не менее 5 малых спортивных площадок – 2024 год (при условии выделения финансирования).								
1.5.1.	федеральный бюджет	-	30,87	16,22	10,44	0	0	0	57,53
1.5.2.	бюджет УР	-	0,95	0,50	0,32	0	0	0	1,77
1.5.3.	консолидированные бюджеты УР		-	-					
1.5.4.	внебюджетные источники								
1.6.	Закупка спортивно-технологического оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. Закуплено оборудование для организаций спортивной подготовки: не менее 1 – 2019 год; не менее 0 – 2020 год; не менее 4 – 2021 год; не менее 1 – 2022 год (при условии выделения финансирования); не менее 1 – 2023 год (при условии выделения финансирования); не менее 1 – 2024 год (при условии выделения финансирования):	-	25,77	-	49,61	-	-	-	75,38
1.6.1.	федеральный бюджет		25,00	0	48,13				73,13
1.6.2.	бюджет УР		0,77	0	1,48				2,25
1.6.3.	консолидированные бюджеты УР								
1.6.4.	внебюджетные источники В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 960 официальных спортивных мероприятий с 2019 по 2024	146,61	180,41	222,11	263,61	305,11	346,61	429,61	1894,07

	год								
1.7.1.	федеральный бюджет								
1.7.2.	бюджет УР	146,61	180,41	222,11	263,61	305,11	346,61	429,61	1 894,07
1.7.3.	консолидированные бюджеты УР								
1.7.4.	внебюджетные источники								
1.8	Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом. Создано не менее двух крупных спортивных объектов, в том числе один крытый каток и искусственным льдом	-	254,73	31,32	182,69				468,74
1.8.1.	федеральный бюджет	-	247,09		177,21				424,30
1.8.2.	бюджет УР	-	7,64	31,32	5,48				44,44
1.8.3.	консолидированные бюджеты УР	-							
1.8.4.	внебюджетные источники	-							
1.9	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием. Модернизировано не менее двух спортивных объектов		41,23		41,23				82,46
1.9.1	федеральный бюджет		40,00		40,00				80,00
1.9.2.	бюджет УР		1,23		1,23				2,46
1.9.3.	консолидированные бюджеты УР								
1.9.4.	внебюджетные источники								
	Всего по региональному проекту, в том числе:	193,01	580,36	316,55	594,30	353,61	395,11	478,11	2911,05
	федеральный бюджет		342,96	16,22	275,78				634,96

бюджет УІ)	193,01	237,40	300,33	318,52	353,61	395,11	478,11	2276,09
консолиди	рованные бюджеты УР								
внебюджет	ные источники								

^{*} Объемы ассигнований федерального бюджета подлежат уточнению после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

^{**} Объемы расходов бюджета Удмуртской Республики подлежат уточнению после принятия закона УР о региональном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Гольцова Н.В.	Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики	Свинин А.А., первый заместитель Председателя Правительства УР	20
2.	Администратор регионального проекта	Парахин Д.В.	Первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики	Гольцова Н.В., министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики	80
	С учетом определения инд физической культурой и ст 608600 человек (дополните 656600 человек (дополните 704500 человек (дополните 755300 человек (дополните	ному показателю 2018 года) — ивидуальных запросов всех ка портом вовлечено не менее: ельно к прогнозному показате ельно к прогнозному показате.	атегорий и групп населения в лю 2019 года) - 2020 год; лю 2020 года) - 2021 год; лю 2021 года) - 2022 год; лю 2022 года) - 2023 год;		
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Парахин Д.В.	Первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики	Гольцова Н.В., Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики	50
4.	Участник	Ульенко И.Н.	начальник отдела массовой физической культуры и адаптивного спорта	Гольцова Н.В., Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской	100

				Республики	
5.	Участник	Болотникова С.М.	Министр образования и науки Удмуртской Республики	Муталенко А.А. заместитель председателя Правительства Удмуртской Республики	20
6.	Участник	Алабужев А.Е.	Директор института физической культуры и спорта, кандидат педагогических наук, доцент заслуженный работник физической культуры УР	Мерзлякова Г.В. ректор ФГБУ ВО «УдГУ»	20
7.	Участник	Сорокин М.Г.	Начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города Ижевска	Чистяков Д.А. заместитель Главы Администрации МО «город Ижевск»	20
8.	Участник	Кочурова Н.В.	Председатель Удмуртского регионального отделения ОГФСО «Юность России»;		20
9.	Участник	Шерстобит С.В.	Председатель Федерации профсоюзов Удмуртской Республики		20
10.	Участник	Вдовиченко А.С.	Директор АУ УР «Центр спортивной подготовки сборных команд»	Гольцова Н.В., Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики	100
11.	Участник	Городилов И.А.	Директор АУ УР «Комплексная специализированная спортивная школа	Гольцова Н.В., Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской	100

			олимпийского резерва Удмуртской Республики»	Республики	
12.	Участники	Руководители подведомственных учреждений Минспорта УР, другие заинтересованные органы государственной власти УР; органы местного самоуправления, общественные и иные организации			50
	поведения, основанной на ин выполнение нормативов Всер работодателей к поощрению	льного плана информационн дивидуальной мотивации граж оссийского физкультурно-спо физической активности персог блики мероприятиями информ	кдан к физическому развитик ортивного комплекса "Готов к нала. Запуск информационно	о, включая подготовку к выпол с труду и обороне" (ГТО), и ст -коммуникационной кампании	тнению и чимулированию
13.		Парахин Д.В.	Первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики	Гольцова Н.В., Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики	20
14.	Участник	Самигулова О.В.	Ведущий специалист 2 разряда отдела правового обеспечения, кадровой и организационной работы управления правового обеспечения, организационной работы и делопроизводства (пресссекретарь Минспорта УР)	Гольцова Н.В., Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики	100
15.	Участники	Руководители подведомственных			

учреждений Минспорта	
УР, другие	
заинтересованные органы	
государственной	
власти УР; органы	
местного самоуправления,	
общественные и иные	
организации	

- 4. Закупка спортивно-технологического оборудования для оснащения объектов спортивной инфраструктуры в целях создания малых спортивных площадок. Создано малых спортивных площадок:
- не менее 30– 2019 год;
- не менее 16– 2020 год;
- не менее 10– 2021 год;
- не менее 5– 2022 год;
- не менее 5– 2023 год;
- не менее 5– 2024 год.

16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Парахин Д.В.	Первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике УР	Гольцова Н.В., Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской	80
17.	Участник	Морозов В.Г.	Ведущий специалист эксперт сектора подготовки спортивного резерва управления развития видов спорта и эксплуатации спортивных сооружений министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике УР	Республики Гольцова Н.В., Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике УР	50
18.	Участники	Заместители глав муниципальных	По согласованию	Глава муниципального образования Удмуртской	30

		образований Удмуртской		Республики	
		Республики			
1 1 1		21 год; 22 год; 23 год;			ки в
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Парахин Д.В.	Первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике УР	Гольцова Н.В., Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике УР	80
20.	Участник	Морозов В.Г.	Ведущий специалист эксперт сектора подготовки спортивного резерва управления развития видов спорта и эксплуатации спортивных сооружений министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике УР	Гольцова Н.В., Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике УР	50
21.	Участник	Ижболдин Е.В.	Заместитель начальника управления министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике УР	Гольцова Н.В., Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике УР	50
22.	Участник	Самойлов А.С.	Заместитель начальника отдела развития видов спорта управления развития видов спорта и эксплуатации спортивных сооружений	заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике УР	50

			Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике УР		
23.	Участники	Другие заинтересованные органы государственной власти УР; органы местного самоуправления, общественные и иные организации			
5	. В системе подготовки спо 2024 год	ртивного резерва проведено не	е менее 110 официальных спо	ртивных мероприятий, ежегод	цно с 2019 по
24.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Парахин Д.В.	Заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике УР	Гольцова Н.В., министр по физической культуре, спорту и молодежной политике УР	20
25.	Участник	Вдовиченко А.С.	Директор АУ УР «Центр спортивной подготовки сборных команд»	Гольцова Н.В., министр по физической культуре, спорту и молодежной политике УР	100
26.	Участник	Ижболдин Е.В.	Заместитель начальника управления развития видов спорта и эксплуатации спортивных сооружений — начальник отдела развития видов спорта	заместитель Министра спорта Удмуртской Республики	50
27.	Участники	Другие заинтересованные органы государственной власти УР; органы местного самоуправления, общественные и иные организации	•		

7. Не менее 100% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки Парахин Д.В. Первый заместитель Гольцова Н.В., министр по 20 Ответственныйза министра по физической физической культуре, достижение результата культуре, спорту и спорту и молодежной регионального проекта молодежной политике УР политике УР Участник Вловиченко А.С. Директор АУ УР «Центр Гольцова Н.В., министр по 70 9 физической культуре, спортивной подготовки сборных команд» спорту и молодежной политике УР Гольцова Н.В., Министр по Участник Ижболдин Е.В. 10. Заместитель начальника 50 физической культуре, управления министерства по физической культуре, спорту и молодежной спорту и молодежной политике УР политике УР Самойлов А.С. Участник 50 11. Заместитель начальника заместитель министра по отдела развития видов спорта физической культуре, управления развития видов спорту и молодежной спорта и эксплуатации политике УР спортивных сооружений Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике УР Зозуля О.В. 12. Участник Начальник сектора заместитель министра по 100 подготовки спортивного физической культуре, резерва управления развития спорту и молодежной видов спорта и эксплуатации политике УР спортивных сооружений Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике УР

8. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом. Создано не менее двух крупных спортивных объектов, в том числе один крытый каток с искусственным льдом Ответственный за Гольцова Н.В., министр по Парахин Д.В. Первый заместитель 20 министра министерства по физической культуре, достижение результата федерального проекта физической культуре, спорту и молодежной спорту и молодежной политике УР политике УР Сурнин Д.Н. Семенов Я.В., Участник Исполняющий 20 10. обязанности министра Председатель Правительства УР строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики УР Карпов С.В. Сурнин Д.Н., исполняющий Участник Начальник управления 30 11. министерства обязанности министра строительства, жилищностроительства, жилищнокоммунального хозяйства коммунального хозяйства и и энергетики УР энергетики УР 12. Участник Белослуцев С.А. Руководитель КУ УР Сурнин Д.Н., исполняющий 50 обязанности министра «УКС Правительства УР» строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики УР Гольцова Н.В., Министр по 13. Участник Морозов В.Г. Ведущий специалист 50 эксперт сектора физической культуре, подготовки спортивного спорту и молодежной резерва управления политике УР развития видов спорта и эксплуатации спортивных сооружений министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике УР Глава МО «Город Воткинск» Участник А.В. Заметаев Глава УР А.В. Бречалов 10

15.	Участник	Д.В. Габидуллин	Руководитель УКС	Глава МО «Город	30
			Администрации г.Воткинска	Воткинск» А.В. Заметаев	
9		логического оборудования для е ее двух спортивных объектов	создания или модернизации ф	рутбольных полей с искусственни	ым покрытие
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Парахин Д.В.	Первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике УР	Гольцова Н.В., министр по физической культуре, спорту и молодежной политике УР	70
11.	Участник	Гольцова Н.В.	Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике УР	Семенов Я.В., Председатель Правительства УР	20
12.	Участник	Сурнин Д.Н.	Исполняющий обязанности министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР	Семенов Я.В., Председатель Правительства УР	20
13.	Участник	Карпов С.В.	Начальник управления министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР	Сурнин Д.Н., исполняющий обязанности министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР	20
14.	Участник	Белослуцев С.А.	Руководитель КУ УР «УКС Правительства УР»	Сурнин Д.Н., исполняющий обязанности министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР	20
15.	Участник	Вшивцев Д.А	Руководитель АУ УР «Футбольный клуб «Зенит- Ижевск»	Гольцова Н.В., Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике УР	50
16.	Участник	Трефилов В.А.	Главный инженер АУ УР «Футбольный клуб «Зенит- Ижевск»	Вшивцев Д.А., Руководитель АУ УР «Футбольный клуб «Зенит-Ижевск»	100
17.	Участники	Другие заинтересованные			

органы государственной власти УР; органы		
местного самоуправления,		
общественные и иные		
организации		

6. Дополнительная информация

Региональный проект "Спорт — норма жизни" разработан в соответствии с федеральным проектом "Спорт — норма жизни" и направлен на достижение определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" цели по увеличению до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (соответствующий показатель включен в паспорт национального проекта "Демография" и декомпозирован на уровень федерального проекта) путем решения задачи по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

Ключевым результатом регионального проекта является комплекс действий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включающий в том числе организацию физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения (ежегодно свыше 70 мероприятий с общим охватом не менее 200 тысяч человек), реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), повышение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых населению, и стимулирование физкультурно-спортивной работы по месту жительства и трудовой деятельности.

Впервые будет запущена масштабная информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения к 2024 году, направленная на: формирование в обществе новой культуры отношения к физическому развитию и массовому спорту, создание системы индивидуальной мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, информирование о физкультурных, спортивных мероприятиях и деятельности физкультурно-спортивных организаций. Основными каналами информационно-коммуникационной кампании станут печатные и электронные СМИ (регионального и

муниципального уровней) и социальные сети. Фестивальное движение с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений охватит все муниципальные образования Удмуртии.

Для решения задачи по повышению уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой в рамках регионального проекта предполагается создание новых объектов для занятий физической культурой и массовым спортом как в организованных формах, так и самостоятельно. Во всех муниципальных районах будут оборудованы малые спортивные площадки (всего свыше 30 единиц).

Целям формирования эффективной системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд отвечают результаты регионального проекта по расширению линейки проводимых спортивных мероприятий (не менее 160 мероприятий ежегодно) и вовлечению в соревновательную деятельность дополнительного контингента занимающихся, а также по восстановлению до нормативного состояния спортивной инфраструктуры спортивных школ олимпийского резерв. К 2024 году будет обеспечен переход всех организаций спортивной подготовки на федеральные стандарты.

Учитывая высокую социальную значимость и популярность футбола и хоккея среди населения в федеральный проект включены результаты по строительству 1 крытого катка с искусственным льдом для хоккея, модернизации инфраструктуры соответствующих организаций спортивной подготовки. Основными эффектами указанных результатов станут увеличение численности занимающихся на этапах спортивной подготовки и повышение уровня конкурентоспособности перспективных спортсменов.

В ходе разработки регионального проекта проведены стратегические сессии и консультации с представителями региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Удмуртской Республики, региональных физкультурных и спортивных организаций и объединений, общественного и экспертного сообщества, представители которых будут активно привлекаться к реализации мероприятий регионального проекта.

Положенный в основу регионального проекта сценарий развития физической культуры, массового спорта и системы подготовки спортивного резерва на период до 2024 года полностью отвечает требованиям федерального проекта «Спорт – норма жизни». Сроки достижения результатов регионального проекта определены адекватно, финансовое обеспечение результатов из федерального и регионального бюджетов является достаточным для их своевременного достижения в полном объеме.

Региональный проект интегрирован в государственную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» (постановление Правительства Удмуртской Республики от 28 сентября 2015 года № 460). При этом, в региональный проект включены следующие структурные элементы государственной программы, направленные на достижение его цели и задачи:

из подпрограммы 1 " Развитие физической культуры и содействие развитию массового спорта " – основные мероприятия 1.1 "Реализация мер по развитию физической культуры и обеспечение организации и проведения официальных физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий",

- 1.2. "Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом",
- 1.3. "Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта»,
- 1.4. "Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

из подпрограммы 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" – основное мероприятие 2.2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва";

федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (в части создания малобюджетных объектов массового спорта, оборудования организаций спортивной подготовки).

Не включенные в региональный проект мероприятия государственной программы также оказывают косвенное влияние на достижение целей и показателей по увеличению числа систематически занимающихся физической культурой и спортом. В частности, развитие спорта высших достижений и обеспечение успешного выступления российских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях способствуют популяризации спортивного образа жизни среди всех категорий и групп населения, особенно детей и молодежи. Общий вклад в решение стратегических задач вносят процессные обеспечивающие мероприятия государственной программы (проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, организация конференций и форумов, поддержание текущей деятельности).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта "Спорт – норма жизни"

План мероприятий по реализации регионального проекта "Спорт – норма жизни"

		Сроки реализации				Уровень контроля*	
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	(КП - куратор проекта РП – руководит ель проекта)	
1.	Результат: В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 549 200 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)	01.01. 2019	25.12. 2019	Парахин Д.В., Ульенко И.Н.	Статистическое наблюдение по форме 1-ФК, аналитический отчет к форме 1-ФК	PII	
1.1.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов	01.01. 2019	25.12. 2019	И.Н. Ульенко, Вдовиченко А.С., органы местного самоуправления Удмуртской Республики	Отчет организатора мероприятий	РΠ	
1.1.	Контрольная точка: Проведено не менее 20 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи		25.12. 2019	И.Н. Ульенко, Вдовиченко А.С., органы местного самоуправления Удмуртской	Отчет о реализации ЕКП	РΠ	

				Республики		
1.2.	Контрольная точка: Проведено не менее 20 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп		25.12. 2019	И.Н. Ульенко, Вдовиченко А.С., органы местного самоуправления Удмуртской Республики	Отчет о реализации ЕКП	РΠ
1.3.	Контрольная точка: Проведено не менее 4 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов		25.12. 2019	И.Н. Ульенко, Вдовиченко А.С., Хорошавцева А.А., органы местного самоуправления Удмуртской Республики	Отчет о реализации ЕКП	РΠ
1.2.1.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования)	01.01. 2019	25.12. 2019	И.Н. Ульенко, Городилов И.А., органы местного самоуправления Удмуртской Республики	Отчеты муниципальных образований и регионального оператора комплекса ГТО	РΠ
2.1.	Контрольная точка: Проведено 4 многоэтапных фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): 3 летних — среди обучающихся общеобразовательных организаций, студентов, трудящихся, а также зимний — среди всех категорий населения		25.12. 2019	И.Н. Ульенко, Городилов И.А., органы местного самоуправления Удмуртской Республики	Отчет о реализации ЕКП	РΠ
2.2.	Контрольная точка: Подготовлен статистический отчет, а также описательный аналитический отчет о		01.02. 2019	И.Н. Ульенко, Городилов И.А., органы местного	Отчеты муниципальных образований	РΠ

	состоянии физической подготовленности населения, включающий результаты прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)			самоуправления Удмуртской Республики	и регионального оператора комплекса ГТО	
2.3.	Контрольная точка: Сбор первичных сведений статистического отчета по форме 2-ГТО	01.01.2019	31.01.2019	И.Н. Ульенко, Городилов И.А., органы местного самоуправления Удмуртской Республики	Отчеты муниципальных образований и регионального оператора комплекса ГТО	РΠ
2.	Результат: Утвержден региональный план на основании федерального плана по реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала	01.04 2019	01.07. 2019	О.В. Самигулова	Распоряжение Правительства УР	КП
2.1.1.	Мероприятие: Определение комплекса коммуникационных действий (каналы коммуникации и техника коммуникационного воздействия на целевые аудитории), в том числе в электронных средствах массовой информации и социальных сетях	01.04. 2019	01.07. 2019	О.В. Самигулова, руководители подведомственных учреждений Минспорта УР, органы местного самоуправления УР	Проведение мероприятий, популяризирующ их занятия физической культурой и спортом; организация пропагандистских	КП

					акций, направленных, в том числе на популяризацию физкультурных и спортивных мероприятий и Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), производство соответствующего медиаконтента, полиграфической и сувенирной	
2.1.	Контрольная точка: Определены цели, задачи, сроки, механизмы реализации и оценки эффективности кампании		01.12. 2019	О.В. Самигулова, руководители подведомственных учреждений Минспорта УР, органы местного самоуправления УР	Подготовлены и переданы на утверждение Министру спорта УР окончательные предложения по организации информационнокоммуникационной кампании в составе регионального проекта	Р∏
2.2.1.	Мероприятие: Проведение мероприятий и акций,	01.07. 2019	25.12. 2019	О.В. Самигулова, И.Н. Ульенко,	Отчет о	РΠ
	проведение мероприятии и акции,	2017	2017	ri.ii. J JIDCHKU,	проведении	

	направленных на популяризацию физкультурных и спортивных мероприятий, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и вовлечение всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом			Е.В. Ижболдин, руководители подведомственных организаций, органы местного самоуправления УР	мероприятий	
2.2.	Контрольная точка: Проведено не менее 10 мероприятий, направленных на популяризацию физкультурных и спортивных мероприятий, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и вовлечение всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом		25.12. 2019	О.В. Самигулова, Е.В. Ижболдин, И.Н. Ульенко, руководители подведомственных организаций, органы местного самоуправления УР	Отчет о проведении мероприятий	РΠ
3.	Результат: В муниципальных образованиях Удмуртской Республики создано не менее 30 малых спортивных площадок	01.01. 2019	15.01. 2020	Парахин Д.В., заместители глав муниципальных образований	Введено не менее 30 малых спортивных площадок	КП
3.1.1.	Мероприятие: Формирование и согласование проекта соглашения о предоставлении субсидии	01.01.2019	15.02.2019	Парахин Д.В.	Разработан и согласован проект соглашения	РΠ
3.1.	Контрольная точка: Заключение соглашения с Минспортом РФ на предоставление субсидии		15.02.2019	Парахин Д.В.	Подписано соглашение о предоставлении субсидий субъекту Российской Федерации	РΠ
3.2.1.	Мероприятие: Подготовка предложений по корректировке государственной программы Удмуртской Республики «Развитие физической культуры,	16.02. 2019	01.05. 2019	Парахин Д.В.,	Разработаны предложения по корректировке	РΠ

	спорта и молодежной политики Удмуртской Республики					
3.2.	Контрольная точка: Подготовка изменений и утверждение государственной программы Удмуртской Республики «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики		01.05. 2019	Парахин Д.В., Рязанова А.Н.	Постановление Правительства УР	КП
3.3.1.	Мероприятие: Разработка предложений по внесению изменений в соглашение о предоставлении субсидий субъекту Российской Федерации	02.04. 2019	15.05. 2019	Парахин Д.В	Разработан проект дополнительного соглашения	РΠ
3.3.	Контрольная точка: Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидий субъекту Российской Федерации		15.05. 2019	Парахин Д.В.	Подписано дополнительное соглашение	РΠ
3.4.1.	Мероприятие: Разработка проектов соглашений на предоставление субсидий муниципальным образования Удмуртской Республики	16.05. 2019	15.06 2019	Парахин Д.В., Заместители глав муниципальных образований Удмуртской Республики	Разработаны проекты соглашений на предоставление субсидий	КП
3.4.	Контрольная точка: Заключение соглашений о предоставлении субсидий муниципальным образованиям Удмуртской Республики		15.06. 2019	Парахин Д.В., Заместители глав муниципальных образований Удмуртской Республики	Заключены соглашения о предоставлении субсидий	КП
3.5.1.	Мероприятие: Подготовка и проведение мероприятий по закупке оборудования получателями средств	16.06. 2019	30.08. 2019	Заместители глав муниципальных образований Удмуртской Республики	Размещена конкурсная документация на закупку оборудования	КП
3.5.	Контрольная точка:		30.08.	Заместители глав	Заключены	РΠ

	Закупка оборудования получателями средств		2019	муниципальных образований Удмуртской Республики	контракты на поставку оборудования	
3.6.1.	Мероприятие: Поставка оборудования	31.08. 2019	15.10. 2019	Заместители глав муниципальных образований Удмуртской Республики	Подписаны акты приема-передачи оборудования	РΠ
3.6.	Контрольная точка: Установка приобретенного оборудования		15.10. 2019	Заместители глав муниципальных образований Удмуртской Республики	Получено разрешение на производство земляных работ (при необходимости)	РΠ
3.7.1.	Мероприятие: Приемка выполненных работ	16.10. 2019	30.10. 2019	Заместители глав муниципальных образований Удмуртской Республики	Подписание акта выполненных работ (при необходимости)	РΠ
3.7.	Контрольная точка: Ввод в эксплуатацию спортивных площадок		30.11. 2019	Заместители глав муниципальных образований Удмуртской Республики	Подписание акта готовности спортивной площадки	РΠ
3.8.1.	Мероприятие: Формирование отчета о выполненных мероприятиях	1.01. 2020	15.01. 2020	Парахин Д.В.	Сбор первичной документации	РΠ
3.8.	Контрольная точка: Предоставление отчета о выполненных мероприятиях в Минспорт РФ		15.01. 2020	Парахин Д.В.	Предоставлен отчет о проделанной работе в системе «Электронный бюджет»	РΠ

4	Результат:	01.01.	15.01.	Парахин Д.В.		РΠ
	Закупка спортивно-технологического	2019	2020			
	оборудования и инвентаря для приведения					
	организаций спортивной подготовки в					
	нормативное состояние. Закуплено					
	спортивно-технологическое оборудование не					
	менее чем для одной организации					
	спортивной подготовки по хоккею					
4.1.1.	Мероприятие:	01.01.2019	15.02.2019	Парахин Д.В.	Разработан и	РΠ
	Формирование и согласование проекта				согласован проект	
	соглашения о предоставлении субсидии				соглашения	
4.1.	Контрольная точка:		15.02.2019	Парахин Д.В.	Подписано	РΠ
	Заключение соглашения с Минспортом РФ на				соглашение о	
	предоставление субсидии				предоставлении	
					субсидий	
					субъекту	
					Российской	
4.0.4		4.5.0	01.05		Федерации	200
4.2.1.	Мероприятие:	16.02.	01.05.	Парахин Д.В.,	Разработаны	РΠ
	Подготовка предложений по корректировке	2019	2019		предложения по	
	государственной программы Удмуртской				корректировке	
	Республики «Развитие физической культуры,					
	спорта и молодежной политики Удмуртской					
4.0	Республики		01.05	П П В	T.	TCTT
4.2.	Контрольная точка:		01.05.	Парахин Д.В., Рязанова	Постановление	КП
	Подготовка изменений и утверждение		2019	A.C.	Правительства УР	
	государственной программы Удмуртской					
	Республики «Развитие физической культуры,					
	спорта и молодежной политики Удмуртской					
4.3.1.	Республики	02.04.	30.04.	Пополиц П. В. Веромого	Danna Corress was a corre	РΠ
4.5.1.	Мероприятие:			Парахин Д.В., Рязанова	Разработан проект	711
	Разработка проекта соглашения на	2019	2019	А.С., Билан К.В.,	соглашения	
	предоставление государственным					
	учреждениям субсидий					

4.3.	Контрольная точка: Заключение соглашения с государственными учреждениями о предоставлении субсидий		30.04. 2019	Парахин Д.В., Рязанова А.С., Билан К.В.	Заключено соглашение	РΠ
4.4.1.	Мероприятие: Подготовка и проведение мероприятий по закупке оборудования	01.05. 2019	30.06. 2019	Билан К.В.	Подготовлена конкурсная документация	РΠ
4.4.	Контрольная точка: Проведение конкурсных процедур по закупке оборудования		30.06. 2019	Билан К.В.	Размещена конкурсная документация на закупку оборудования	РΠ
4.5.1.	Мероприятие: Определен поставщик оборудования	01.07. 2019	15.07. 2019	Билан К.В.	Итоговый прокол по рассмотрению заявок или иной документ, подтверждающий окончание процедур по конкурентной закупке	РΠ
4.5.	Контрольная точка: Заключение договора на поставку оборудования		15.07. 2019	Билан К.В.	Заключен контракт (договор) на поставку оборудования	РΠ
4.6.1.	Мероприятие: Осуществление поставки оборудования	16.07. 2019	30.11. 2019	Билан К.В.	График поставки оборудования	РΠ
4.6.	Контрольная точка: Поставка оборудования		30.11. 2019	Билан К.В.	Подписаны акты приема-передачи оборудования	РΠ
4.7.1.	Мероприятие: Формирование отчета о выполненных мероприятиях	01.12. 2019	15.01. 2020	Парахин Д.В.	Сбор первичной документации	РΠ

4.7.	Контрольная точка: Предоставление отчета о выполненных мероприятиях в Минспорт РФ		15.01. 2020	Парахин Д.В.	Предоставлен отчет о проделанной работе в системе «Электронный бюджет»	РΠ
5.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 110 официальных спортивных мероприятий	01.01. 2019	15.01. 2019	Д.В.Парахин, Е.В.Ижболдин	Отчет о реализации ЕКП и исполнения государственных заданий	РΠ
5.1.1.	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	01.01. 2019	31.12. 2019	А.С.Вдовиченко, Е.В.Ижболдин	Отчет организатора спортивного соревнования	РΠ
5.1.	Контрольная точка: Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва составила не менее 48%		31.12. 2019	А.С.Самойлов	Статистическое наблюдение по форме 5-ФК	РΠ
6.	Результат: Не менее 95% организаций в ведении физической культуры и спорта оказывают услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.	01.01. 2019	15.01. 2020	Д.В.Парахин, А.С.Самойлов	Статистическое наблюдение по форме 5-ФК	РΠ
6.1.1.	Мероприятие: Актуализация программ спортивной подготовки по олимпийским и паралимпийским видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по	01.12. 2019	01.01. 2020	А.С.Самойлов, О.В.Зозуля	Проект программы спортивной подготовки	РΠ

6.1.	олимпийским и паралимпийским видам спорта (при условии утверждения Федеральных стандартов Минспортом РФ до 01.12.2019) Контрольная точка: Актуализированы программы спортивной подготовки по олимпийским и паралимпийским видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по олимпийским и паралимпийским видам спорта (при условии утверждения Федеральных стандартов Минспортом РФ до 01.12.2019)		31.12 2019	А.С.Самойлов, О.В.Зозуля	Программа спортивной подготовки	РП
7.	Результат: Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом. Создан крытый каток с искусственным льдом	01.01.2019	25.12.2020	Парахин Д.В., Белослудцев С.А.,	Реализовано строительство объекта	РΠ
7.1.1	Мероприятие: Формирование и согласование проекта соглашения о предоставлении субсидии	01.01.2019	15.02.2019	Парахин Д.В.	Разработан и согласован проект соглашения	РΠ
7.1	Контрольная точка: Заключение соглашения с Минспортом РФ на предоставление субсидии		15.02.2019	Парахин Д.В.	Подписано соглашение о предоставлении субсидий субъекту Российской Федерации	РΠ
7.2.1	Мероприятие: Подготовка и согласование проекта	1.03.2019	01.04.2019	Парахин Д.В.	Разработан и согласован проект	РΠ

	распоряжения о распределении полномочий				распоряжения Правительства Удмуртской Республики	
7.2	Контрольная точка: Утверждение распоряжения Правительства УР	1.03.2019	01.04.2019	Парахин Д.В.	Принято распоряжение Правительства Удмуртской Республики	РΠ
7.3.1	Мероприятие: Разработка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур на определение генерального подрядчика	1.03.2019	1.05.2019	Белослудцев С.А.	Разработана конкурсная документация и размещена в информационной системе	РΠ
7.3	Контрольная точка: Заключен государственный контракт на строительство объекта	1.03.2019	15.05.2019	Белослудцев С.А.	Заключен государственный контракт на строительство	РΠ
7.4.1	Мероприятие: Реализация строительство объекта	1.06.2019	15.06.2019	Белослудцев С.А.	Получено разрешение на строительство, генподрядчик приступил к работам	РΠ
7.4	Контрольная точка: Завершение строительства объекта	25.12.2020	25.12.2020	Белослудцев С.А.	Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	
7.5.1	Мероприятие: Мероприятие: Формирование отчета о выполненных мероприятиях	1.01. 2020	15.01. 2020	Парахин Д.В.	Сбор первичной документации	РΠ
7.5.	Контрольная точка: направлен отчет в	1.01.2020	15.01.2021	Парахин Д.В.,	Отчет направлен	РΠ

	Минспорт РФ (ежегодно)					
8.	Результат: Закупка спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием. Закуплено оборудование не менее чем для одной организации спортивной подготовки	01.01. 2019	15.01. 2020	Парахин Д.В., Вшивцев Д.А., Сурнин Д.Н., Карпов С.В., Белослудцев С.А.	Приобретено оборудование для модернизации объектов АУ УР «ФК «Зенит-Ижевск»	РΠ
8.1.1.	Мероприятие: Формирование и согласование проекта соглашения о предоставлении субсидии	01.01.2019	15.02.2019	Парахин Д.В.	Разработан и согласован проект соглашения	РΠ
8.1.	Контрольная точка: Заключение соглашения с Минспортом РФ на предоставление субсидии		15.02.2019	Парахин Д.В.	Подписано соглашение о предоставлении субсидий субъекту Российской Федерации	РΠ
8.2.1.	Мероприятие: Подготовка предложений по корректировке государственной программы Удмуртской Республики «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики	16.02. 2019	01.05. 2019	Парахин Д.В.,	Разработаны предложения по корректировке	РΠ
8.2.	Контрольная точка: Подготовка изменений и утверждение государственной программы Удмуртской Республики «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики		01.05. 2019	Парахин Д.В., Рязанова А.С.	Постановление Правительства УР	КП
8.3.1.	Мероприятие: Разработка проекта соглашения на предоставление государственным учреждениям субсидий	02.04. 2019	30.04. 2019	Парахин Д.В., Рязанова А.С., Вшивцев	Разработан проект соглашения	РΠ

8.3.	Контрольная точка: Заключение соглашения с государственными учреждениями о предоставлении субсидий		30.04. 2019	Парахин Д.В., Рязанова А.С., Вшивцев Д.А.	Заключено соглашение	РΠ
8.4.1.	Мероприятие: Подготовка и проведение мероприятий по закупке оборудования	01.05. 2019	30.06. 2019	Вшивцев Д.А.	Подготовлена конкурсная документация	РΠ
8.4.	Контрольная точка: Проведение конкурсных процедур по закупке оборудования		30.06. 2019	Вшивцев Д.А.	Размещена конкурсная документация на закупку оборудования	РΠ
8.5.1.	Мероприятие: Определен поставщик оборудования	01.07. 2019	15.07. 2019	Вшивцев Д.А.	Итоговый прокол по рассмотрению заявок или иной документ, подтверждающий окончание процедур по конкурентной закупке	
8.5.	Контрольная точка: Заключение договора на поставку оборудования		15.07. 2019	Вшивцев Д.А.	Заключен контракт (договор) на поставку оборудования	
8.6.1.	Мероприятие: Осуществление поставки оборудования	16.07. 2019	30.11. 2019	Вшивцев Д.А.	График поставки оборудования	РΠ
8.6.	Контрольная точка: Поставка оборудования		30.11. 2019	Вшивцев Д.А.	Подписаны акты приема-передачи оборудования	РΠ
8.7.1.	Мероприятие: Формирование отчета о выполненных мероприятиях	01.12. 2019	15.01. 2020	Парахин Д.В.	Сбор первичной документации	РΠ

8.7.	Контрольная точка: Предоставление отчета о выполненных мероприятиях в Минспорт РФ		15.01. 2020	Парахин Д.В.	Предоставлен отчет о проделанной работе в системе «Электронный бюджет»	РΠ
9.	Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 608 600 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года)	01.01. 2020	25.12. 2020	Парахин Д.В., Ульенко И.Н Ижболдин Е.В., Рязанова А.С., Мизина М.В.	Статистическое наблюдение по форме 1-ФК, аналитический отчет к форме 1-ФК	РΠ
9.1.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов), включая новые Всероссийские фестивали дворового спорта среди команд муниципальных образований, а также студенческого спорта по наиболее массовым игровым видам спорта	01.01. 2020	25.12. 2020	И.Н. Ульенко, Вдовиченко А.С., органы местного самоуправления Удмуртской Республики	Отчет организатора мероприятий	РΠ
9.1.	Контрольная точка: Проведено не менее 22 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 80% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов)		25.12. 2020	И.Н. Ульенко, Вдовиченко А.С., органы местного самоуправления Удмуртской Республики	Отчет о реализации ЕКП	РΠ
9.2.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий	01.01. 2020	25.12. 2020	И.Н. Ульенко, Вдовиченко А.С., органы местного	Отчет организатора мероприятий	РΠ

	среди лиц средних и старших возрастных групп			самоуправления Удмуртской Республики		
9.2.	Контрольная точка: Проведено не менее 22 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп		25.12. 2020	И.Н. Ульенко, Вдовиченко А.С., органы местного самоуправления Удмуртской Республики	Отчет о реализации ЕКП	РΠ
9.3.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	01.01. 2020	25.12. 2020	И.Н. Ульенко, Вдовиченко А.С., Хорошавцева А.А., органы местного самоуправления Удмуртской Республики	Отчет организатора мероприятий	РΠ
9.3.	Контрольная точка: Проведено не менее 6 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов		25.12. 2020	И.Н. Ульенко, Вдовиченко А.С., Хорошавцева А.А., органы местного самоуправления Удмуртской Республики	Отчет о реализации ЕКП	РΠ
9.4.1.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса	01.01. 2020	25.12. 2020	И.Н. Ульенко, И.А. Городилов, органы местного самоуправления Удмуртской Республики	Отчеты муниципальных образований и регионального оператора комплекса ГТО	РΠ
9.4.	Контрольная точка: Проведено 5 многоэтапных фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного		25.12. 2020	И.Н. Ульенко, Городилов И.А., органы местного	Отчет о реализации ЕКП	РΠ

	комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): 4 летних – среди обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, студентов, трудящихся, а также зимний – среди всех категорий населения			самоуправления Удмуртской Республики		
9.5.	Контрольная точка: Подготовлен статистический отчет, а также описательный аналитический отчет о состоянии физической подготовленности населения, включающий результаты прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)		01.02. 2020	И.Н. Ульенко, Городилов И.А., органы местного самоуправления Удмуртской Республики	Отчеты муниципальных образований и регионального оператора комплекса ГТО	РΠ
9.6.	Контрольная точка: Сбор первичных сведений статистического отчета по форме 2-ГТО	01.01.2020	31.01.2020	И.Н. Ульенко, Городилов И.А., органы местного самоуправления Удмуртской Республики	Отчеты муниципальных образований и регионального оператора комплекса ГТО	РΠ
10.	Результат: Запущена информационно- коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала	10.01. 2020	01.02. 2020	О.В. Самигулова, руководители подведомственных учреждений Минспорта УР, органы местного самоуправления УР	Приказ Минспорта России	РΠ
10.1.1.	Мероприятие: Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского	10.01. 2020	30.12. 2020	О.В. Самигулова, Е.В. Ижболдин, И.Н. Ульенко, руководители подведомственных	Отчет Организатора мероприятий	РΠ

	физкультурно-спортивного комплекса ГТО			организаций, органы местного самоуправления УР		
10.1.	Контрольная точка: Проведено не менее 10 мероприятий, направленных на популяризацию физкультурных и спортивных мероприятий, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и вовлечение всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом		15.12. 2020	О.В. Самигулова, Е.В. Ижболдин, И.Н. Ульенко, руководители подведомственных организаций, органы местного самоуправления УР	Отчет о проведении мероприятий	РΠ
11.	Результат: В муниципальных образованиях Удмуртской Республики создано не менее 16 малых спортивных площадок	01.01. 2020	15.01. 2021	Первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике, заместители глав муниципальных образований	Введено не менее 30 малых спортивных площадок	КП
11.1.1.	Мероприятие: Формирование и согласование проекта соглашения о предоставлении субсидии	01.01.2020	15.02.2020	Парахин Д.В.	Разработан и согласован проект соглашения	РΠ
11.1.	Контрольная точка: Заключение соглашения с Минспортом РФ на предоставление субсидии		15.02.2020	Парахин Д.В.	Подписано соглашение о предоставлении субсидий субъекту Российской Федерации	РΠ
11.2.1.	Мероприятие: Подготовка предложений по корректировке государственной программы Удмуртской Республики «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской	16.02. 2020	01.04. 2020	Парахин Д.В.,	Разработаны предложения по корректировке	РΠ

	Республики					
11.2.	Контрольная точка: Подготовка изменений и утверждение государственной программы Удмуртской Республики «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики		01.04. 2020	Парахин Д.В., Рязанова А.Н.	Постановление Правительства УР	КП
11.3.1.	Мероприятие: Разработка предложений по внесению изменений в соглашение о предоставлении субсидий субъекту Российской Федерации	02.04. 2020	15.05. 2020	Парахин Д.В	Разработан проект дополнительного соглашения	РΠ
11.3.	Контрольная точка: Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидий субъекту Российской Федерации		15.05. 2020	Парахин Д.В.	Подписано дополнительное соглашение	РΠ
11.4.1.	Мероприятие: Разработка проектов соглашений на предоставление субсидий муниципальным образования Удмуртской Республики	16.05. 2020	15.06 2020	Парахин Д.В., Заместители глав муниципальных образований Удмуртской Республики	Разработаны проекты соглашений на предоставление субсидий	КП
11.4.	Контрольная точка: Заключение соглашений о предоставлении субсидий муниципальным образованиям Удмуртской Республики		15.06. 2020	Парахин Д.В., Заместители глав муниципальных образований Удмуртской Республики	Заключены соглашения о предоставлении субсидий	КП
11.5.1.	Мероприятие: Подготовка и проведение мероприятий по закупке оборудования получателями средств	16.06. 2020	30.08. 2020	Заместители глав муниципальных образований Удмуртской Республики	Размещена конкурсная документация на закупку оборудования	КП
11.5.	Контрольная точка: Закупка оборудования получателями средств		30.08. 2020	Заместители глав муниципальных	Заключены контракты на	РΠ

				образований Удмуртской Республики	поставку оборудования	
11.6.1.	Мероприятие: Поставка оборудования	31.08. 2020	15.10. 2020	Заместители глав муниципальных образований Удмуртской Республики	Подписаны акты приема-передачи оборудования	РΠ
11.6.	Контрольная точка: Установка приобретенного оборудования		15.10. 2020	Заместители глав муниципальных образований Удмуртской Республики	Получено разрешение на производство земляных работ (при необходимости)	РΠ
11.7.1.	Мероприятие: Приемка выполненных работ	16.10. 2020	30.10. 2020	Заместители глав муниципальных образований Удмуртской Республики	Подписание акта выполненных работ (при необходимости)	РΠ
11.7.	Контрольная точка: Ввод в эксплуатацию спортивных площадок		30.10. 2020	Заместители глав муниципальных образований Удмуртской Республики	Подписание акта готовности спортивной площадки	РΠ
11.8.1.	Мероприятие: Формирование отчета о выполненных мероприятиях	31.10. 2020	15.01. 2021			
11.8.	Контрольная точка: Предоставление отчета о выполненных мероприятиях в Минспорт РФ		15.01. 2021	Парахин Д.В.	Предоставлен отчет о проделанной работе в системе «Электронный бюджет»	
12.	Результат:	01.01.	15.01.	Д.В.Парахин,	Отчет о	РΠ

	В системе подготовки спортивного резерва	2020	2021	Е.В.Ижболдин	реализации ЕКП и	
	проведено не менее 110 официальных				исполнения	
	спортивных мероприятий				государственных	
					заданий	
12.1.1.	Мероприятие:	01.01.	31.12.	А.С.Вдовиченко,	Отчет	РΠ
	Организация официальных спортивных	2020	2020	Е.В.Ижболдин	организатора	
	мероприятий в системе подготовки				спортивного	
	спортивного резерва				соревнования	
12.1	Контрольная точка:		31.12.	А.С.Самойлов	Статистическое	РΠ
	Доля спортсменов-разрядников в общем		2020		наблюдение по	
	количестве лиц, занимающихся в системе				форме 5-ФК	
	специализированных детско-юношеских					
	спортивных школ олимпийского резерва и					
	училищ олимпийского резерва составила не					
	менее 48,5%					
13.	Результат:	01.01.	15.01.	Д.В.Парахин,	Статистическое	РΠ
	Не менее 100% организаций в ведении	2020	2021	А.С.Самойлов	наблюдение по	
	физической культуры и спорта оказывают				форме 5-ФК	
	услуги по спортивной подготовке в					
	соответствии с федеральными стандартами					
	спортивной подготовки.					
13.1.1	Мероприятие:	01.12.	01.01.	А.С.Самойлов,	Проект	РΠ
	Актуализация программ спортивной	2020	2021	О.В.Зозуля	программы	
	подготовки по олимпийским и				спортивной	
	паралимпийским видам спорта в				подготовки	
	соответствии с требованиями федеральных					
	стандартов спортивной подготовки по					
	олимпийским и паралимпийским видам					
	спорта (при условии утверждения					
	Федеральных стандартов Минспортом РФ до					
	01.12.2020)					
13.1	Контрольная точка:		31.12	А.С.Самойлов,	Программа	РΠ
	Актуализированы программы спортивной		2020	О.В.Зозуля	спортивной	
	подготовки по олимпийским и				подготовки	

	паралимпийским видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по олимпийским и паралимпийским видам спорта (при условии утверждения Федеральных стандартов Минспортом РФ до 01.12.2020)					
14.	Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 656 600 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года)	01.01. 2021	25.12. 2021	Парахин Д.В., Ульенко И.Н Ижболдин Е.В., Рязанова А.С., Мизина М.В.	Статистическое наблюдение по форме 1-ФК, аналитический отчет к форме 1-ФК	РΠ
14.1.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов)	01.01. 2021	25.12. 2021	И.Н. Ульенко, Вдовиченко А.С., органы местного самоуправления Удмуртской Республики	Отчет организатора мероприятий	РΠ
14.1.	Контрольная точка: Проведено не менее 24 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 85% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов)		25.12. 2021	И.Н. Ульенко, Вдовиченко А.С., органы местного самоуправления Удмуртской Республики	Отчет о реализации ЕКП	РΠ
14.2.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп населения	01.01. 2021	25.12. 2021	И.Н. Ульенко, Вдовиченко А.С., органы местного самоуправления Удмуртской	Отчет организатора мероприятий	РΠ

				Республики		
14.2.	Контрольная точка: Проведено не менее 24 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп		25.12. 2021	И.Н. Ульенко, Вдовиченко А.С., органы местного самоуправления Удмуртской Республики	Отчет о реализации ЕКП	РΠ
14.3.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	01.01. 2021	25.12. 2021	И.Н. Ульенко, Вдовиченко А.С., Хорошавцева А.А., органы местного самоуправления Удмуртской Республики	Отчет организатора мероприятий	РΠ
14.3.	Контрольная точка: Проведено не менее 8 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов		25.12. 2021	И.Н. Ульенко, Вдовиченко А.С., Хорошавцева А.А., органы местного самоуправления Удмуртской Республики	Отчет о реализации ЕКП	РΠ
14.4.1.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса	01.01. 2021	25.12. 2021	И.Н. Ульенко, Городилов И.А., органы местного самоуправления Удмуртской Республики	Отчеты муниципальных образований и регионального оператора комплекса ГТО	РΠ
14.4.	Контрольная точка: Проведено 4 многоэтапных фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): 3 летних — среди обучающихся		25.12. 2021	И.Н. Ульенко, Городилов И.А., органы местного самоуправления Удмуртской	Отчет о реализации ЕКП	РΠ

	общеобразовательных организаций, студентов, трудящихся, а также зимний –			Республики		
	среди всех категорий населения					
14.5.	Контрольная точка:		01.02.	И.Н. Ульенко,	Отчеты	РΠ
	Подготовлен статистический отчет, а также описательный аналитический отчет о состоянии физической подготовленности населения, включающий результаты прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов		2021	Городилов И.А., органы местного самоуправления Удмуртской Республики	муниципальных образований и регионального оператора комплекса ГТО	
	к труду и обороне" (ГТО)					
14.6.	Контрольная точка: Сбор первичных сведений статистического отчета по форме 2-ГТО	01.01.2019	31.01. 2021	И.Н. Ульенко, Городилов И.А., органы местного самоуправления Удмуртской Республики	Отчеты муниципальных образований и регионального оператора комплекса ГТО	РΠ
15.	Результат: Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	10.01. 2021	15.12. 2021	О.В. Самигулова, Е.В. Ижболдин, И.Н. Ульенко, руководители подведомственных организаций, органы местного самоуправления УР	Отчет Минспорта УР	РΠ
15.1.1.	Мероприятие: Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО	10.01. 2020	30.12. 2021	О.В. Самигулова, Е.В. Ижболдин, И.Н. Ульенко, руководители подведомственных организаций, органы местного самоуправления УР	Отчет Организатора мероприятий	РΠ
15.1.	Контрольная точка:		15.12.	О.В. Самигулова,	Отчет о	РΠ

	Проведено не менее 20 мероприятий, направленных на популяризацию физкультурных и спортивных мероприятий, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и вовлечение всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом		2021	Е.В. Ижболдин, И.Н. Ульенко, руководители подведомственных организаций, органы местного самоуправления УР	проведении мероприятий	
16.	Результат: В муниципальных образованиях Удмуртской Республики создано не менее 10 малых спортивных площадок	01.01. 2021	25.12. 2021	Парахин Д.В., заместители глав муниципальных образований	Введено не менее 30 малых спортивных площадок	КП
16.1.1.	Мероприятие: Формирование и согласование проекта соглашения о предоставлении субсидии	01.01.2021	15.02.2021	Парахин Д.В.	Разработан и согласован проект соглашения	РΠ
16.1.	Контрольная точка: Заключение соглашения с Минспортом РФ на предоставление субсидии		15.02.2021	Парахин Д.В.	Подписано соглашение о предоставлении субсидий субъекту Российской Федерации	РΠ
16.2.1.	Мероприятие: Подготовка предложений по корректировке государственной программы Удмуртской Республики «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики	16.02. 2021	01.04. 2021	Парахин Д.В.,	Разработаны предложения по корректировке	РΠ
16.2.	Контрольная точка: Подготовка изменений и утверждение государственной программы Удмуртской Республики «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики		01.04. 2021	Парахин Д.В., Рязанова А.Н.	Постановление Правительства УР	КП

16.3.1.	Мероприятие: Разработка предложений по внесению изменений в соглашение о предоставлении субсидий субъекту Российской Федерации	02.04. 2021	15.05. 2021	Парахин Д.В	Разработан проект дополнительного соглашения	РП
16.3.	Контрольная точка: Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидий субъекту Российской Федерации		15.05. 2021	Парахин Д.В.	Подписано дополнительное соглашение	РΠ
16.4.1.	Мероприятие: Разработка проектов соглашений на предоставление субсидий муниципальным образования Удмуртской Республики	16.05. 2021	15.06 2021	Парахин Д.В., Заместители глав муниципальных образований Удмуртской Республики	Разработаны проекты соглашений на предоставление субсидий	КП
16.4.	Контрольная точка: Заключение соглашений о предоставлении субсидий муниципальным образованиям Удмуртской Республики		15.06. 2021	Парахин Д.В., Заместители глав муниципальных образований Удмуртской Республики	Заключены соглашения о предоставлении субсидий	КП
16.5.1.	Мероприятие: Подготовка и проведение мероприятий по закупке оборудования получателями средств	16.06. 2021	30.08. 2021	Заместители глав муниципальных образований Удмуртской Республики	Размещена конкурсная документация на закупку оборудования	КП
16.5.	Контрольная точка: Закупка оборудования получателями средств		30.08. 2021	Заместители глав муниципальных образований Удмуртской Республики	Заключены контракты на поставку оборудования	РΠ
16.6.1.	Мероприятие: Поставка оборудования	31.08. 2021	15.10. 2021	Заместители глав муниципальных образований Удмуртской	Подписаны акты приема-передачи оборудования	РΠ

				Республики		
16.6.	Контрольная точка: Установка приобретенного оборудования		15.10. 2021	Заместители глав муниципальных образований Удмуртской Республики	Получено разрешение на производство земляных работ (при необходимости)	РΠ
16.7.1.	Мероприятие: Приемка выполненных работ	16.10. 2021	30.10. 2021	Заместители глав муниципальных образований Удмуртской Республики	Подписание акта выполненных работ (при необходимости)	РΠ
16.7.	Контрольная точка: Ввод в эксплуатацию спортивных площадок		30.10. 2021	Заместители глав муниципальных образований Удмуртской Республики	Подписание акта готовности спортивной площадки	РΠ
16.8.1	Мероприятие: Формирование отчета о выполненных мероприятиях	31.10. 2021	15.01. 2022			
16.8.	Контрольная точка: Предоставление отчета о выполненных мероприятиях в Минспорт РФ		15.01. 2022	Парахин Д.В.	Предоставлен отчет о проделанной работе в системе «Электронный бюджет»	
18.	Результат: Закупка спортивно-технологического оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. Закуплено спортивно-технологическое оборудование не менее чем для одной организации спортивной подготовки по хоккею	01.01. 2021	15.01. 2022	Первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике		РΠ

18.1.1.	Мероприятие: Формирование и согласование проекта соглашения о предоставлении субсидии	01.01.2021	15.02.2021	Парахин Д.В.	Разработан и согласован проект соглашения	РΠ
18.1.	Контрольная точка: Заключение соглашения с Минспортом РФ на предоставление субсидии		15.02.2021	Парахин Д.В.	Подписано соглашение о предоставлении субсидий субъекту Российской Федерации	РΠ
18.2.1.	Мероприятие: Подготовка предложений по корректировке государственной программы Удмуртской Республики «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики	16.02. 2021	01.04. 2021	Парахин Д.В.,	Разработаны предложения по корректировке	РП
18.2.	Контрольная точка: Подготовка изменений и утверждение государственной программы Удмуртской Республики «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики		01.04. 2021	Парахин Д.В., Рязанова А.С.	Постановление Правительства УР	КП
18.3.1.	Мероприятие: Разработка проекта соглашения на предоставление государственным учреждениям субсидий	02.04. 2021	30.04. 2021	Парахин Д.В., Рязанова А.С., Билан К.В.	Разработан проект соглашения	РΠ
18.3.	Контрольная точка: Заключение соглашения с государственными учреждениями о предоставлении субсидий		30.04. 2021	Парахин Д.В., Рязанова А.С., Билан К.В.	Заключено соглашение	РΠ
18.4.1.	Мероприятие: Подготовка и проведение мероприятий по закупке оборудования	01.05. 2021	30.06. 2021	Билан К.В.	Подготовлена конкурсная документация	РΠ
18.4.	Контрольная точка:		30.06.	Билан К.В.	Размещена	РΠ

	Проведение конкурсных процедур по закупке		2021		конкурсная	
	оборудования				документация на	
					закупку	
					оборудования	
18.5.1.	Мероприятие:	01.07.	15.07.	Билан К.В.	Итоговый прокол	
	Определен поставщик оборудования	2021	2021		по рассмотрению	
					заявок или иной	
					документ,	
					подтверждающий	
					окончание	
					процедур по	
					конкурентной	
					закупке	
18.5.	Контрольная точка:		15.07.	Билан К.В.	Заключен	
	Заключение договора на поставку		2021		контракт	
	оборудования				(договор) на	
					поставку	
					оборудования	
18.6.1.	Мероприятие:	16.07.	30.11.	Билан К.В.	График поставки	РΠ
	Осуществление поставки оборудования	2021	2021		оборудования	
18.6.	Контрольная точка:		30.11.	Билан К.В.	Подписаны акты	РΠ
	Поставка оборудования		2021		приема-передачи	
					оборудования	
18.7.1.	Мероприятие:	01.12.	15.01.	Парахин Д.В.	Сбор первичной	РΠ
	Формирование отчета о выполненных	2021	2021		документации	
	мероприятиях					
18.7.	Контрольная точка:		15.01.	Парахин Д.В.	Предоставлен	РΠ
	Предоставление отчета о выполненных		2022		отчет о	
	мероприятиях в Минспорт РФ				проделанной	
	1				работе в системе	
					«Электронный	
					бюджет»	
19.	Результат:	01.01.	15.01.	Первый заместитель	Приобретено	РΠ
	Закупка спортивно-технологического	2021	2022	министра по	оборудование для	1

	оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием. Закуплено оборудование не менее чем для одной организации спортивной подготовки			физической культуре, спорту и молодежной политике УР, Парахин Д.В., Вшивцев Д.А., Сурнин Д.Н, Карпов С.В., Белослудцев С.А.	модернизации стадиона «Купол»	
19.1.1.	Мероприятие: Формирование и согласование проекта соглашения о предоставлении субсидии	01.01.2021	15.02.2021	Парахин Д.В.	Разработан и согласован проект соглашения	РΠ
19.1.	Контрольная точка: Заключение соглашения с Минспортом РФ на предоставление субсидии		15.02.2021	Парахин Д.В.	Подписано соглашение о предоставлении субсидий субъекту Российской Федерации	РΠ
19.2.1.	Мероприятие: Подготовка предложений по корректировке государственной программы Удмуртской Республики «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики	16.02. 2021	01.04. 2021	Парахин Д.В.,	Разработаны предложения по корректировке	РΠ
19.2.	Контрольная точка: Подготовка изменений и утверждение государственной программы Удмуртской Республики «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики		01.04. 2021	Парахин Д.В., Рязанова А.С.	Постановление Правительства УР	КП
19.3.1.	Мероприятие: Разработка проекта соглашения на предоставление государственным учреждениям субсидий	02.04. 2021	30.04. 2021	Парахин Д.В., Рязанова А.С., Вшивцев	Разработан проект соглашения	РΠ
19.3.	Контрольная точка: Заключение соглашения с государственными		30.04. 2021	Парахин Д.В., Рязанова А.С., Вшивцев Д.А.	Заключено соглашение	РΠ

	учреждениями о предоставлении субсидий					
19.4.1.	Мероприятие: Подготовка и проведение мероприятий по закупке оборудования	01.05. 2021	30.06. 2021	Вшивцев Д.А.	Подготовлена конкурсная документация	РΠ
19.4.	Контрольная точка: Проведение конкурсных процедур по закупке оборудования		30.06. 2021	Вшивцев Д.А.	Размещена конкурсная документация на закупку оборудования	РΠ
19.5.1.	Мероприятие: Определен поставщик оборудования	01.07. 2021	15.07. 2021	Вшивцев Д.А.	Итоговый прокол по рассмотрению заявок или иной документ, подтверждающий окончание процедур по конкурентной закупке	
19.5.	Контрольная точка: Заключение договора на поставку оборудования		15.07. 2021	Вшивцев Д.А.	Заключен контракт (договор) на поставку оборудования	
19.6.1.	Мероприятие: Осуществление поставки оборудования	16.07. 2021	30.11. 2021	Вшивцев Д.А.	График поставки оборудования	РΠ
19.6.	Контрольная точка: Поставка оборудования		30.11. 2021	Вшивцев Д.А.	Подписаны акты приема-передачи оборудования	РΠ
19.7.1.	Мероприятие: Формирование отчета о выполненных мероприятиях	01.12. 2021	15.01. 2021	Парахин Д.В.	Сбор первичной документации	РΠ
19.7.	Контрольная точка: Предоставление отчета о выполненных		15.01. 2022	Парахин Д.В.	Предоставлен отчет о	РΠ

	мероприятиях в Минспорт РФ				проделанной работе в системе «Электронный бюджет»	
20.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 110 официальных спортивных мероприятий	01.01. 2021	15.01. 2022	Д.В.Парахин, Е.В.Ижболдин	Отчет о реализации ЕКП и исполнения государственных заданий	РΠ
20.1.1.	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	01.01. 2021	31.12. 2021	А.С.Вдовиченко, Е.В.Ижболдин	Отчет организатора спортивного соревнования	РΠ
20.1.	Контрольная точка: Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва составила не менее 49%		31.12. 2021	А.С.Самойлов	Статистическое наблюдение по форме 5-ФК	РΠ
21.	Результат: Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом. Создан один крупный спортивный объект	01.01.2021	25.12.2021	Парахин Д.В., Белослудцев С.А.	Реализовано строительство одного крупного объекта	РΠ
21.1.1	Мероприятие: Формирование и согласование проекта соглашения о предоставлении субсидии	01.01.2021	15.02.2021	Парахин Д.В.	Разработан и согласован проект соглашения	РΠ
21.1	Контрольная точка: Заключение соглашения с Минспортом РФ на предоставление субсидии	1.02.2021	15.02.2021	Парахин Д.В.	Подписано соглашение о предоставлении	РΠ

					субсидий субъекту Российской Федерации	
21.2.1	Мероприятие: Подготовка и согласование проекта распоряжения о распределении полномочий	1.03.2021	20.03.2021	Парахин Д.В.	Разработан и согласован проект распоряжения Правительства УР	РΠ
21.2	Контрольная точка: Утверждение распоряжения Правительства УР	1.03.2021	20.03.2021	Парахин Д.В.	Принято распоряжение Правительства Удмуртской республики	РΠ
21.3.1	Мероприятие: Разработка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур на определение генерального подрядчика	1.03.2021	1.05.2021	Белослудцев С.А.	Разработана конкурсная документация и размещена в информационной системе	РΠ
21.3	Контрольная точка: Заключен государственный контракт на строительство объекта	1.03.2021	15.05.2021	Белослудцев С.А.	Заключен государтсвенныйк онтрак на строительсво	РΠ
21.4.1	Мероприятие: Реализация строительство объекта	1.06.2021	15.06.2021	Белослудцев С.А.	Получено разрешение на строительство, генподрядчик приступил к работам	РΠ
21.4	Контрольная точка: Завершение строительства объекта	10.12.2021	25.12.2021	Белослудцев С.А.	Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	
21.5.1	Мероприятие:	10.01.	15.01.	Парахин Д.В.	Сбор первичной	РΠ

	Мероприятие: Формирование отчета о выполненных	2022	2022		документации	
	мероприятиях					
21.5.	Контрольная точка: направлен отчет в	1.01.2021	15.01.2022	Парахин Д.В.,	Отчет направлен	РΠ
	Минспорт РФ (ежегодно)			_		

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к паспорту регионального проекта "Спорт – норма жизни"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ Регионального проекта в сфере физической культуры и спорта

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

(краткое описание модели (бизнес-модели) функционирования результатов федерального проекта после передачи их в эксплуатацию; обоснование работоспособности планируемых к получению результатов, а также их способности и достаточности для достижения цели и показателей федерального проекта)

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее – Указ) предусматривает увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и решение задач по созданию для всех категорий и групп населения соответствующих условий с учетом повышения уровня обеспеченности объектами спорта и по подготовке спортивного резерва.

В настоящее время систематически физической культурой и спортом занимаются 50,1 млн человек, что составляет 36,8% населения Российской Федерации. Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры всех типов составляет 50% нормативной потребности.

К 2024 г. в дополнение к имеющейся численности в систематические занятия физической культурой и спортом предстоит вовлечь не менее 25,3 млн. человек.

В последнее десятилетие положительная динамика роста физической активности населения обеспечивалась, в первую очередь, за счет детей и молодежи. В настоящее время около 80% (32 млн человек, 64% общей численности систематически занимающихся) учащихся и студентов систематически занимаются физической культурой и спортом. Начальные этапы спортивной подготовки проходят 3,3 млн человек.

Среди лиц в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), 59 лет (мужчины) систематически физической культурой и спортом занимаются 21,6% (11 млн человек), среди лиц в возрасте от 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины) и старше – 5,8% (2 млн человек). Таким образом, основной "резерв" увеличения охвата массового спорта составляет взрослое население.

Для выполнения соответствующих положений Указа и достижения неформального "прорыва" в показателях физической активности населения с целью увеличения продолжительности здоровой жизни, расширения границ трудоспособности и самореализации граждан необходимо сформировать у большинства населения активно-деятельностные установки на занятия физической культурой и спортом.

Проведение качественных изменений в системе физического воспитания требует активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включая корпоративную среду, повышение мотивации граждан к физическому развитию и показателей доступности спортивной инфраструктуры при ликвидации дефицита в физкультурных кадрах на местах. В сфере подготовки спортивного резерва необходимо завершить процесс перехода организаций спортивной подготовки на реализации федеральных стандартов и программ спортивной подготовки, обеспечить дополнительное привлечение контингента занимающихся к соревновательной деятельности и соответствующую федеральным стандартам материально-техническую базу спортивных школ олимпийского резерва.

2. Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация					
	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)											
1.	$Д_3 = V_3/V_H \times 100$ где,	Численность	Форма № 1-ФК	Минспорт УР,	По Удмуртской	Годовая	-					
	Дз - доля детей и	занимающихся	"Сведения о	Удмуртстат	Республике							
	молодежи,	физической	физической									
	систематически	культурой и	культуре и									
	занимающихся	спортом в	спорте", приказ									
	физической культурой	возрасте 3-29	Росстата от									
	и спортом;	лет;	17.11.2017 г. №									
	Ч3 – численность	Численность	766,									
	занимающихся	населения	Административ									
	физической культурой	Удмуртской	ная									
	и спортом, в	Республики в	информация									
	соответствии с	возрасте 3-29	Удмуртстата									
	данными	лет										
	регионального											
	статистического											
	наблюдения по форме											
	№1-ФК «Сведения о											
	физической культуре и											

спорте»;			
Чн - численность			
населения по данным			
Федеральной службы			
государственной			
статистики			

	Доля граз			гически занимающи		ультурой и спортом	I,
2.	Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз — численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными регионального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и	Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30 — 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин); Численность населения Удмуртской Рес публикив возрасте 30 — 54 лет (для женщин) и 30-	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766, Административ ная информация Росстата	Удмуртстат	о возраста (%) По Удмуртской Республике	Годовая	-
	населения по данным Удмуртстата						
	Доля граждан старшего	возраста, систем		ющихся физической ошего возраста (%)	і культурой и спо	ртом в общей числе	енности граждан
3.	Дз - доля граждан старшего возраста, систематически	занимающихся физической культурой и спортом в	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от		По Удмуртской Республике	Годовая	-

	и анартак:	и старше (для	17.11.2017 г. №				
	1 '		766,				
		. /	,				
	занимающихся	лет и старше	Административ				
	1 5 51	(')	ная				
	и спортом, в		информация				
	соответствии с		Росстата				
	данными	Удмуртской					
	регионального	Республики в					
		возрасте 55 лет					
		и старше (для					
	1	женщин) и 60					
	физической культуре и	-					
		(для мужчин);					
	Чн - численность						
	населения по данным						
	Удмуртстата						
				и граждан спортивн			
		исходя из ед	иновременной п	ропускной способно	ости объектов спор	ота (%)	
4.	ЕПС =	Единовременна	Форма № 1-ФК	Минспорт УР,	По Удмуртской	Годовая	Нормативная
	ЕПСфакт/ЕПСнорм х	я пропускная	"Сведения о	Удмуртстат	республике		единовременная
	100, где	способность	физической				пропускная
	ЕПС – уровень	имеющихся	культуре и				способность
	обеспеченности	спортивных	спорте", приказ				спортивных
	спортивными	сооружений	Росстата от				сооружений
	сооружениями, исходя		17.11.2017 г. №				рассчитывается в
1	из единовременной	Численность	766,				соответствии с
	пропускной	населения	Административ				Методическими
1	1 2		ная				рекомендациями о
		7 1	информация				применении
	ЕПСфакт–		Росстата				нормативов и норм
1	r ··						при определении

-	пропускная способность имеющихся						потребности субъектов Российской
	спортивных сооружений, в						Федерации в объектах
	соответствии с						физической
l l'	данными						культуры и спорта,
	регионального						утвержденными
	статистического						приказом
	наблюдения по форме						Минспорта России
	№1-ФК;						от 21.03.2018 г.
	ЕПСнорм –						№244
	необходимая						
	нормативная						
	единовременная						
	пропускная						
	способность						
	спортивных						
	сооружений						
	оля занимающихся по пр спорта, в общем количе	естве занимающи	ихся в организаці	иях ведомственной	принадлежности с	ризической культур	
5.	Д $3 = 43$ с $\pi/43 \times 100$,		Форма № 5-ФК	Минспорт УР	По Удмуртской	Годовая	-
	где,	· ·	«Сведения o		Республике		
,	Дз - доля	по программам	физической				
	занимающихся по	спортивной	культуре и				
	программам		спорте», приказ				
	спортивной	1	Росстата от				
	подготовки в	' '	16.12.2016 №				
	организациях	принадлежност	825				
		и физической					
	±	культуры и					
	физической культуры	спорта;					
	и спорта;						

	Чзсп – численность	Численность					
	занимающихся по	занимающихся					
	программам	в организациях					
	спортивной	ведомственной					
	подготовки в	принадлежност					
	организациях	и физической					
	ведомственной	культуры и					
	принадлежности	спорта					
	физической культуры						
	и спорта, в						
	соответствии с						
	данными						
	регионального						
	статистического						
	наблюдения по форме						
	№5-ФК «Сведения о						
	физической культуре и						
	спорте»;						
	Ч3 – численность						
	занимающихся в						
	организациях						
	ведомственной						
	принадлежности						
	физической культуры						
	и спорта, в						
	соответствии с						
	данными федерального						
	статистического						
	наблюдения по форме						
	№5-ФК						
	«Сведения o						
	физической культуре и						
	спорте»;						
6.	Двн = Чвн/Чуч х 100	Доля	Периодическая	Минспорт УР,	По Удмуртской	Годовая	-

	выполнивших нормативы испытаний (тестов), согласно данным федерального статистического наблюдения Чуч - численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов), согласно данным федерального статистического наблюдения	нормативы испытаний (тестов) Всероссийског о физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	отчетность Форма 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)", приказ Росстата от 18.10.2016 N 659	Удмуртстат	Республике			
--	---	--	---	------------	------------	--	--	--