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Состав документа 

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее 

неотъемлемой частью, включают следующие главы: 

Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»; 

Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на 

цели теплоснабжения»; 

Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, 

городского округа»; 

Глава 4 «Существующее и перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»; 

Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, 

городского округа »; 

Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в 

том числе в аварийных режимах»; 

Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии»; 

Глава 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»; 

Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 

водоснабжения»; 

Глава 10 «Перспективные топливные балансы»; 

Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»; 

Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение»; 

Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа»; 

Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»; 

Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»; 

Глава 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения»; 

Глава 17 «Замечания и предложения к схеме теплоснабжения»; 

Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) 

актуализированной схеме теплоснабжения». 
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Аннотация 

Данный раздел выполнен на основании Договора №307-9811-Д от 07.07.2020 

года между Акционерным обществом «Русатом Инфраструктурные решения» 

(АО «РИР») и Обществом с ограниченной ответственностью «Невская Энергетика» 

(ООО «Невская Энергетика»), на оказание услуг по Актуализации схемы 

теплоснабжения муниципального образования Город Глазов. 
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Определения 

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Таблица 1. Термины и определения 

Термины Определения 

Теплоснабжение  
Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, 

теплоносителем, в том числе поддержание мощности 

Система теплоснабжения 
Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих 

установок, технологически соединенных тепловыми сетями 

Источник тепловой 

энергии  
Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии 

Тепловая сеть 

Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, 

насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, 

теплоносителя от источников тепловой энергии до 

теплопотребляющих установок 

Тепловая мощность 

(далее — мощность) 

Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и 

(или) передано по тепловым сетям за единицу времени 

Тепловая нагрузка  
Количество тепловой энергии, которое может быть принято 

потребителем тепловой энергии за единицу времени 

Потребитель тепловой 

энергии (далее 

потребитель) 

Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель 

для использования на принадлежащих ему на праве собственности или 

ином законном основании теплопотребляющих установках либо для 

оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и 

отопления 

Теплопотребляющая 

установка  

Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, 

теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии 

Теплоснабжающая 

организация 

Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) 

теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, 

посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей 

тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию 

сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) 

Теплосетевая 

организация  

Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии 

(данное положение применяется к регулированию сходных отношений 

с участием индивидуальных предпринимателей) 

Зона действия системы 

теплоснабжения 

Территория поселения, городского округа, города федерального 

значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее 

удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, 

входящим в систему теплоснабжения 

Зона действия источника 

тепловой энергии 

Территория поселения, городского округа, города федерального 

значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми 

секционирующими задвижками тепловой сети системы 

теплоснабжения 
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Термины Определения 

Установленная мощность 

источника тепловой 

энергии 

Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам 

ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска 

тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и 

хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении 

данного источника тепловой энергии 

Располагаемая мощность 

источника тепловой 

энергии 

Величина, равная установленной мощности источника тепловой 

энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по 

техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой 

мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном 

техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, 

отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и 

др.) 

Мощность источника 

тепловой энергии нетто 

Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой 

энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и 

хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении 

источника тепловой энергии 

Теплосетевые объекты 

Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие 

передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до 

теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии 

Элемент 

территориального 

деления 

Территория поселения, городского округа, города федерального 

значения или ее часть, установленная по границам административно-

территориальных единиц 

Расчетный элемент 

территориального 

деления 

Территория поселения, городского округа, города федерального 

значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы 

теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия 

схемы теплоснабжения 

Местные виды топлива 

Топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно 

в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф 

и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, 

отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и 

потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды 

топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления 

которых ограничена районами (территориями) их происхождения 

Расчетная тепловая 

нагрузка 

Тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом 

отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, 

предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, 

приведенная в соответствии с методическими указаниями по 

разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного 

воздуха 

Базовый период 

актуализации 

Год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению 

актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения 

Энергетические 

характеристики тепловых 

сетей 

Показатели, характеризующие энергетическую эффективность 

передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери 

тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой 

энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери 

теплоносителя, температуру теплоносителя 
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Термины Определения 

Топливный баланс 

Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного 

соответствия необходимых для функционирования системы 

теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления 

источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, 

устанавливающий распределение топлива различных видов между 

источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и 

позволяющий определить эффективность использования топлива при 

комбинированной выработке электрической и тепловой энергии 

Материальная 

характеристика тепловой 

сети 

Сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов 

отдельных участков тепловой сети и длины этих участков 

Удельная материальная 

характеристика тепловой 

сети 

Отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой 

нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети 

Средневзвешенная 

плотность тепловой 

нагрузки 

Отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к 

площади территории, на которой располагаются объекты потребления 

тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого 

расчетного элемента территориального деления, зоны действия 

каждого источника тепловой энергии, каждой системы 

теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу 

федерального значения в соответствии с методическими указаниями 

по разработке схем теплоснабжения. 
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Перечень принятых обозначений 

В настоящей работе применяются следующие сокращенные обозначения: 

Таблица 2. Термины и определения 

№ п/п Сокращение Пояснение 

1 БМК Блочно-модульная котельная 

2 ВПУ Водоподготовительная установка 

3 ГВС Горячее водоснабжение 

4 ЕТО Единая теплоснабжающая организация 

5 ЗАТО Закрытое территориальное образование 

6 ИП Инвестиционная программа 

7 ИТП Индивидуальный тепловой пункт 

8 МК, КМ Муниципальная котельная 

9 МУП Муниципальное унитарное предприятие 

10 НВВ Необходимая валовая выручка 

11 НДС Налог на добавленную стоимость 

12 ННЗТ Неснижаемый нормативный запас топлива 

13 НС Насосная станция 

14 НТД Нормативная техническая документация 

15 НЭЗТ 
Нормативный эксплуатационный запас основного или 

резервного видов топлива 

16 ОВ Отопление и вентиляция 

17 ОНЗТ Общий нормативный запас топлива 

18 ПИР Проектные и изыскательские работы 

19 ПНС Повысительно-насосная станция 

20 ПП РФ Постановление Правительства Российской Федерации 

21 ППУ Пенополиуретан 

22 СМР Строительно-монтажные работы 

23 СЦТ Система централизованного теплоснабжения 

24 ТЭ Тепловая энергия 

25 ХВО Химводоочистка 

26 ХВП Химводоподготовка 

27 ЦТП Центральный тепловой пункт 

28 ЭМ Электронная модель системы теплоснабжения  
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Введение 

Проект схемы теплоснабжения муниципального образования Город Глазов, 

разработан в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов. 

Состав и структура схемы теплоснабжения удовлетворяют требованиям 

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О 

теплоснабжении» (с изменениями на 1 апреля 2020 года) и требованиям, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 

2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения» (с изменениями на 16 марта 2019 года). 

Схема теплоснабжения содержит предпроектные материалы по обоснованию 

развития систем теплоснабжения для эффективного и безопасного функционирования 

и служит защитой интересов потребителей тепловой энергии. 

Описание существующего положения в сфере теплоснабжения основано на 

данных, переданных разработчику схемы теплоснабжения по запросам АО «РИР» в 

адрес теплоснабжающих и теплосетевых организаций, действующих на территории 

города. 

Схема теплоснабжения является документом, регулирующим развитие 

теплоэнергетической отрасли населенного пункта в соответствии с планами его 

перспективного развития, принятыми в документах территориального планирования, а 

также с учетом требований действующих федеральных, региональных и местных 

нормативно-правовых актов. 
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12. ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) 

МОДЕРНИЗАЦИЮ 

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, 

реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников 

тепловой энергии и тепловых сетей 

В соответствии с материалами Глав 7, 8 и 9 Обосновывающих материалов, в 

качестве основных мероприятий по развитию систем теплоснабжения 

МО «Город Глазов» предусматриваются следующие мероприятия по источникам 

тепловой энергии и тепловым сетям: 

1. Реконструкция ТЭЦ АО «РИР». 

2. Техническое перевооружение котельной №2 МУП «ГТС» и устранение 

дефицита располагаемой тепловой мощности «нетто» при аварийном 

выводе самого мощного котла. Реализация 2022 год. 

3. Переключение потребителей тепловой энергии с Котельной №2 

МУП «ГТС» на ТЭЦ АО «РИР». Реализация 2026 год. 

4. Переключение внешних потребителей тепловой энергии с Котельной 

АО «Реммаш» на ТЭЦ АО «РИР». Реализация 2026 год. 

5. Техническое перевооружение котельной №3 «Глазовская» 

ООО «КомЭнерго». Реализация 2021-2027 гг. 

6. Строительство тепловых сетей для подключения перспективных 

потребителей. Срок реализации: 2020-2029 гг. 

7. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов 

для подключения перспективных потребителей. Срок реализации: 2020-

2029 гг. 

8. Строительство тепловых сетей для повышения надежности и 

резервирования систем теплоснабжения. Срок реализации: 2021-2025 гг. 

9. Строительство тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок 

потребителей от котельных АО «Реммаш» и МУП «ГТС» на ТЭЦ 

АО «РИР». Срок реализации: 2021-2027 гг. 
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10. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов 

для обеспечения нормативных гидравлических режимов, и создания 

единой системы теплоснабжения. Срок реализации: 2021-2027 гг. 

11. Замена ветхих участков тепловых сетей в связи с превышением 

нормативного срока эксплуатации. Срок реализации: 2021-2030 гг. 

12. Создание системы диспетчеризации и передачи данных потребления 

тепловой энергии и теплоносителя (ГВС) в тепловых сетях. Срок 

реализации: 2021-2026 гг. 

13. Установка узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) у потребителей 

г. Глазов. Срок реализации: 2022-2026 гг. 

14. Строительство насосной повысительной станций. Срок реализации: 

2021-202 гг. 

 

12.1.1. Мероприятия по источникам тепловой энергии 

ТЭЦ АО «РИР» 

Данные о затратах на реализацию мероприятий по реконструкции ТЭЦ 

АО «РИР» предоставлены предприятием, и сведены в таблицу ниже. 
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Таблица 3. Мероприятия по модернизации ТЭЦ АО «РИР» 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости (цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Расходы на реализацию мероприятий в текущих ценах ценах, тыс. руб. (с НДС) 

Наименовани

е показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя Всего 
Профинансировано 

к 2021 

в т.ч. по годам 

до после 2021 2022 2023 2024 2025 

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей, в т.ч.: 

1.1 

Реконструкция 

ВК-1 с установкой 
водогорейного 

котла 

Дефицит располагаемой 

тепловой мощности нетто 

(с учетом затрат на 
собственные нужды) при 

аварийном выводе самого 

мощного котла при 
подключении 

перспективных 

потребителей 

Котлотурбиный 
цех 

ПТВМ-100 шт. 0 1 2023 2023 49 356,6 0,0 0,0 0,0 49 356,6 0,0 0,0 

Всего по группе 1 49 356,6 0,0 0,0 0,0 49 356,6 0,0 0,0 

Группа 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников, в т.ч.: 

2.1 

Реконструкция к/а 

№ 21 с заменой 

конвективной 
части 

Износ конвективной 

части 

Котлотурбиный 

цех 
- - - - 2021 2021 24 000,0 0,0 24 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по группе 2 24 000,0 0,0 24 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Группа 3. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения, в т.ч.: 

3.1 

Реконструкция 
участка 

резервного 

топлива (мазута) 
филиал АО РИР в 

городе Глазове 

Реконструкция участка 

резервного топлива (ОПО 

«Топливное хозяйство 
ТЭЦ») в соответствии с 

Предписанием 

Ростехнадзора № 407-
рп/П от 11.12.2017 г. 

Приведение в 

соответствие с 
требованиями  ФНП 

«Правила промышленной 

безопасности складов 
нефти и 

нефтепродуктов», утв. 

приказом Ростехнадзора 
от 07.11.2016 №461 

Участок 
резервного 

топлива 

Объем 
хранимого 

мазута 

м3 35000 35000 2018 2021 27 658,7 10 000,0 17 658,7         

3.2 

Реконструкция 

дымовой трубы 
№3 

По результатам 

экспертизы ПБ 2018 г. 

Дымовая труба 

№3 

Высота 

дымовой 
трубы 

м 120 120 2020 2022 60 000,0   17 000,0 43 000,0       

3.3 

Установка 

энергэффективных 

сетевых насосов 

Снижение затрат на 
собственные нужды 

Котлотурбины
й цех 

сетевой 
насос 

шт. 1 1 2021 2021 26 898,0 0,0 0,0 26 898,0       
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N 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости (цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Расходы на реализацию мероприятий в текущих ценах ценах, тыс. руб. (с НДС) 

Наименовани

е показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя Всего 
Профинансировано 

к 2021 

в т.ч. по годам 

до после 2021 2022 2023 2024 2025 

3.4 

Установка 
энергэффективных 

производственных 

насосов 

Снижение затрат на 

собственные нужды 

Котлотурбины

й цех 

производсве

нный насос 
шт. 2 2 2022 2022 12 300,0 0,0 0,0 12 300,0       

3.5 

Модернизация 

узла подпитки 

теплосети 

Увеличение надежности 

работы оборудования 

Химический 

цех 

узел 

подпитки 

теплосети 

шт. 1 1 2022 2023 13 800,0   0,0 1 800,0 12 000,0     

3.6 

Монтаж системы 
регулирования 

потоков в 

деаэраторах 
котловой воды 

Увеличение надежности 
работы оборудования 

Котлотурбины
й цех 

        2022 2023 13 200,0     1 200,0 12 000,0     

3.7 

Модернизация к/а 

№11-15 с 
применением ЧРП 

на ТДО 

Снижение затрат на 
собственные нужды 

Котлотурбины
й цех 

к/а 14 шт. 1 1 2022 2023 45 800,0 0,0 0,0 25 800,0 20 000,0     

3.8 

Техническое 

перевооружение 
ГТУ 

Увеличение надежности 

работы оборудования 

Котлотурбины

й цех 

ГТУ SGT-

601 
шт. 1 1 2024 2024 120 000,0         120 000,0   

3.9 

Монтаж средств  и 

оборудования 
АСУТП 

котлоагрегатов 

ЦКТИ-75  

Замена изношенного 

оборудования и морально 
устаревшего 

программного 

обеспечения 

Электроцех 

ТЭЦ 

Количество 

рабочих мест 
шт. 2 2 2021 2022 5 560,0   1 500,0 4 060,0       

3.10 
Рекуперативный 

подогрев ВК-2.  

Подогрев уходящими 
газами воздуха, идущего 

на горелки,  с переводом 

уходящих газов на 
дымовые трубы №1,2 с 

осушением. 

Котлотурбины

й цех 
ВК-2 шт. 0 1 2024 2025 45 000,0           45 000,0 

Всего по группе 3 370 216,7 10 000,0 36 158,7 115 058,0 44 000,0 120 000,0 45 000,0 

Суммарно по все группам 443 573,3 10 000,0 60 158,7 115 058,0 93 356,6 120 000,0 45 000,0 
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Котельная №2 МУП «ГТС» 

Актуализированной Схемой теплоснабжения предусматривается вывод из 

эксплуатации котельной №2 МУП «ГТС» в 2026 году с переключением тепловых 

нагрузок потребителей на ТЭЦ АО «РИР».  

В настоящий момент, на котельной №2 МУП «ГТС» уже сейчас существует 

дефицит располагаемой тепловой мощности «нетто» при аварийном выводе самого 

мощного котла (КВ-Г-7,56-150, водогрейный, мощностью 6,5 Гкал/ч), который 

составляет минус 4,83 Гкал/ч.  

В связи с этим, перед выводом из эксплуатации в 2026 году, на котельной 

необходимо реализовать следующие мероприятия: 

– ввод трех металлических дымовых труб диаметром 900 мм, взамен 

кирпичной дымовой трубы; 

– замена дымососа №5 ВЦ14-46, 12750 м³/ч, на дымосос ДН-11,2-1000, 

19130 м³/ч; 

– замена двух дутьевых вентиляторов ВДН-8, 7050 м³/ч, на вентиляторы ВДН-

10м-1000, 13620 м³/ч; 

– замена четырех дымососов левых, ДН-11,2, 18750 м³/ч, на дымососы ДН-

11,2-1500, 28700 м³/ч; 

– установка дополнительного к/а на нужды ГВС КВ-ГМ-2,5-115; 

– замена сетевых насосов (1Д-200-90а, Q=180 м³/ч, H=74 м.в.ст., 2 шт.). 

Оценка стоимости реализации мероприятий выполнена на основании 

среднерыночной стоимости оборудования, где дополнительно были учтены: 

– затраты на проектно-изыскательные работы и составление проектно-

сметной документации приняты в размере 10% от стоимости оборудования; 

– затраты на строительно-монтажные и пусконаладочные работы приняты в 

размере 45% от стоимости оборудования; 

– затраты на демонтаж старого оборудования приняты в размере 20% от 

стоимости нового оборудования; 

– стоимость доставки принята в размере 20% от стоимости оборудования. 

Итоговая оценка стоимости реализации мероприятий по котельной №2 

МУП «ГТС», представлена в таблице ниже. 
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Таблица 4. Оценка стоимости реализации мероприятий по модернизации газовоздушного тракта и установке основного 

оборудования на котельной №2 МУП «ГТС» 

Состав оборудования 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды) 

при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

Максимальная 

расчетная тепловая 

мощность на 

коллекторах 

источника, Гкал/ч 

Стоимость за единицу, тыс. руб. 
Кол-

во, ед. 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб. (с 

НДС) 

До После До После Оборудование 
ПИР и 

ПСД 

СМР и 

ПНР 
Доставка 

Демонтажные 

работы 

Кирпичная дымовая 

труба 

Ввод металлических дымовых 

труб диаметром 900 мм 

6,589 14,10 11,843 

1140,01 114,0 513,0 228,0 228,0 3 6669,0 

Дымосос №5, ВЦ14-46, 
12750 м³/ч 

Дымосос ДН-11,2-1000, 19130 
м³/ч 

203,32 20,3 91,5 40,7 40,7 1 396,4 

Дутьевой вентилятор, 

правый, ВДН-8, 7050 

м³/ч 

Вентилятор ВДН-10м-1000, 
13620 м³/ч 

121,43 12,1 54,6 24,3 24,3 2 473,6 

Дымосос, левый, ДН-

11,2, 18750 м³/ч 

Дымосос ДН-11,2-1500, 28700 

м³/ч 
225,84 22,6 101,6 45,2 45,2 4 1761,6 

— 
Доп. котел на ГВС КВ-ГМ-2,5-

115 
850,05 85,0 382,5 170,0 170,0 1 1657,5 

Итого: 2540,6 254,1 1143,3 508,1 508,1 11 10958,1 

 

Таблица 5. Оценка стоимости реализации мероприятий по модернизации сетевых насосов на котельной №2 МУП «ГТС» 

Наименование оборудования Стоимость за единицу, тыс. руб. 
Кол-во, 

ед. 

Итоговая 

стоимость, тыс. 

руб. (с НДС) До После Оборудование 
ПИР и 

ПСД 
СМР и ПНР Доставка 

Демонтажные 

работы 

Сетевой насос 1Д-200-90а, Q=180 м³/ч H=74 

м.в.ст. 

Сетевой насос 1Д 250-125-2, Q=250 м³/ч H=125 

м.в.ст. 
508,16 50,8 228,7 101,6 101,6 2 1981,7 

                                              

1 предыдущая актуализация 
2 http://www.bikz.ru/production/oborudovanie/tiagdutmash/ventdutvisnapcentrkot1/dn-11_2-1000/  
3 http://www.bikz.ru/production/oborudovanie/tiagdutmash/ventdutcentrkot/vdn-10-1000/  
4 http://www.bikz.ru/production/oborudovanie/tiagdutmash/ventdutvisnapcentrkot1/dn-11_2-1500/  
5 http://www.k-mash.ru/products/kotel-kv-gm-25-95-kotel-kv-gm-25-115  
6 http://www.rimos.ru/catalog/pump/11351  

http://www.bikz.ru/production/oborudovanie/tiagdutmash/ventdutvisnapcentrkot1/dn-11_2-1000/
http://www.bikz.ru/production/oborudovanie/tiagdutmash/ventdutcentrkot/vdn-10-1000/
http://www.bikz.ru/production/oborudovanie/tiagdutmash/ventdutvisnapcentrkot1/dn-11_2-1500/
http://www.k-mash.ru/products/kotel-kv-gm-25-95-kotel-kv-gm-25-115
http://www.rimos.ru/catalog/pump/11351
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Итоговые затраты в реализацию мероприятий по техническому 

перевооружению котельной №2 МУП «ГТС», в ценах 2020 года, 

составляют — 12 939,7 тыс. руб. с НДС. 

 

Котельная №3 «Глазовская» ООО «КомЭнерго» 

Актуализированной Схемой теплоснабжения предусматривается сохранение 

теплоснабжения потребителей и промлощадки на весь период действия Схемы — до 

2030 года.  

Для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией, в состав 

основных мероприятий по котельной №3 «Глазовская» ООО «КомЭнерго» 

предусмотрены: 

– замена водогрейных к/а ДКВР-6,5-13, ст.№№1,2,3 на водогрейные к/а ICI 

Caldaie TNX 7000; 

– замена паровых к/а ДКВР-6,5-13, ст.№№4,5,6 на аналогичные; 

– установка дополнительного модуля водоподготовки ВПУ-20 м³/ч в связи с 

приростом тепловой нагрузки.  

Оценка стоимости реализации мероприятий выполнена на основании 

среднерыночной стоимости оборудования, где дополнительно были учтены: 

– затраты на проектно-изыскательные работы и составление проектно-

сметной документации приняты в размере 10% от стоимости оборудования; 

– затраты на строительно-монтажные и пусконаладочные работы приняты в 

размере 45% от стоимости оборудования; 

– затраты на демонтаж старого оборудования приняты в размере 20% от 

стоимости нового оборудования; 

– стоимость доставки принята в размере 20% от стоимости оборудования. 

Итоговая оценка стоимости реализации мероприятий по котельной №3 

ООО «КомЭнерго», представлена в таблице ниже. 
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Таблица 6. Оценка стоимости реализации мероприятия по техническому перевооружению котельной №3 ООО «КомЭнерго» 

Состав оборудования 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные 

нужды) при аварийном 

выводе самого мощного 

котла, Гкал/ч 

Максимальная 

расчетная тепловая 

мощность на 

коллекторах 

источника, Гкал/ч 

Стоимость за единицу, тыс. руб. 
Кол-

во, ед. 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб. (с 

НДС) 

До После До После Оборудование 
ПИР и 

ПСД 

СМР и 

ПНР 
Доставка 

Демонтажные 

работы 

ДКВР-6,5-13 , ст.№1 (водогр.) ICI Caldaie TNX 7000 (водогр.) 

17,639 24,075 24,041 

7622,07 762,2 3429,9 1524,4 1524,4 4 59451,6 
ДКВР-6,5-13 , ст.№2 (водогр.) ICI Caldaie TNX 7000 (водогр.) 

ДКВР-6,5-13 , ст.№3 (водогр.) ICI Caldaie TNX 7000 (водогр.) 

ДКВР-6,5-13 , ст.№4 (паровой) ICI Caldaie TNX 7000 (водогр.) 

ДКВР-6,5-13 , ст.№5 (паровой) ДКВр-6,5-13 ГМ (паровой) 
3422,08 342,2 1539,9 684,4 684,4 2 13345,8 

ДКВР-6,5-13 , ст.№6 (паровой) ДКВр-6,5-13 ГМ (паровой) 

Установка водоподготовки 

ВПУ-50 м³/ч 

Дополнительный модуль ВПУ-20 

м³/ч 
928,29 92,82 417,69 185,64 0 1 1624,4 

Итого: 11972,2 1197,2 5387,5 2394,4 2208,8 7 74421,8 

 

 

 

                                              

7 https://energomir.su/kotli-otopleniya/promishlennie-vodogrejnie/ici-caldaie-tnx/ici-caldaie-tnx-7000  
8 https://enmh.ru/oborudovanie/kotly-parovye/gaz-zhidkoe-toplivo/162-dkvr-6-5-13gm-250-gm.html  
9 http://www.bikz.ru/production/oborudovanie/vodpodgotobor/other6/vpu-12/  

https://energomir.su/kotli-otopleniya/promishlennie-vodogrejnie/ici-caldaie-tnx/ici-caldaie-tnx-7000
https://enmh.ru/oborudovanie/kotly-parovye/gaz-zhidkoe-toplivo/162-dkvr-6-5-13gm-250-gm.html
http://www.bikz.ru/production/oborudovanie/vodpodgotobor/other6/vpu-12/
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Итоговые затраты в реализацию мероприятий по техническому 

перевооружению котельной №3 ООО «КомЭнерго», в ценах 2020 года, 

составляют — 74 421,8 тыс. руб. с НДС. 

 

12.1.2. Мероприятия по тепловым сетям и сооружениям на них 

Все мероприятия по тепловым сетям и сооружениям на них подразделяются на 

следующие виды: 

1. Строительство тепловых сетей для подключения перспективных 

потребителей г. Глазов. 

2. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов 

для подключения перспективных потребителей г. Глазов. 

3. Первоочередные мероприятия по 

реконструкции\строительству\диспетчеризации. 

3.1. Строительство объектов недвижимого имущества тепловых сетей для 

повышения надежности и резервирования систем теплоснабжения. 

3.2. Строительство объектов недвижимого имущества тепловых сетей для 

переключения тепловых нагрузок потребителей от котельных АО 

«Реммаш» и МУП «ГТС» на ТЭЦ АО «РИР». 

3.3. Комплексная реконструкция объектов недвижимого имущества с 

кадастровыми номерами 18:28:000000:3059, 18:28:000000:3087, 

18:28:000000:3107, 18:28:000000:3079, 18:28:000000:498, 

18:28:000000:3085, 18:28:000000:3113, 18:28:000000:3055, 

18:28:000000:3062 в связи с превышением нормативного срока 

эксплуатации. 

3.4. Комплексная реконструкция объектов недвижимого имущества с 

кадастровыми номерами 18:28:000000:3104, 18:28:000000:3085, 

18:28:000000:2745 — переходы через ж/д пути. 

3.5. Комплексная реконструкция объектов недвижимого имущества с 

кдастровыми номерами 18:28:000000:3092, 18:28:000000:3096, 

18:28:000000:3094, 18:28:000000:3084, 18:28:000000:7888, 

18:28:000000:3391 в связи с увеличением диаметра для обеспечения 

нормативных гидравлических режимов. 
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3.6. Внедрение автоматической информационной-измерительной системы 

учета энергоресурсов (коммерческого учета энергоресурсов) АИИС УЭ 

(КУЭ), для мониторинга состояния теплоносителя (расход, температура, 

давление) на теплоисточниках, в тепловых сетях, у потребителей, а 

также оперативного реагирования на повреждения (аварии, утечки 

и.т.п.). 

4. Оснащение приборами учета потребителей тепловой энергии. 

5. Второстепенные мероприятия по замене тепловых сетей в связи с 

превышением нормативного срока эксплуатации г. Глазов. 

 

Строительство тепловых сетей для подключения перспективных 

потребителей г. Глазов 

Расчет стоимости реализации мероприятий по строительству тепловых сетей 

для подключения перспективных потребителей г. Глазов, выполнен на основании НЦС 

81-02-13-2020 Сборник №13 «Наружные тепловые сети». 

НЦС представляет собой показатель потребности в денежных средствах, 

необходимых для прокладки наружных тепловых сетей, рассчитанный на 

установленную единицу измерения — l км. 

Показатели НЦС разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых 

положена проектная документация по объектам-представителям, имеющая 

положительное заключение экспертизы и разработанная в соответствии с 

действующими на момент разработки НЦС строительными и противопожарными 

нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными обязательными 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 

Показатели НЦС распространяются на тепловые сети (со всеми 

сопутствующими конструкциями), транспортирующие горячую воду при условном 

давлении 1,6 МПа и температуре 150°С. Показателями HЦС на устройство сетей 

теплоснабжения учтена двухтрубная прокладка. 

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 г. для 

базового района (Московская область). Переход от цен базового района к уровню цен 

Удмуртской Республики осуществляется путем применения к показателю НЦС, 

поправочных коэффициентов: 
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 Кпер=0,91 — коэффициент перехода от уровня цен базового района к уровню 

цен субъектов РФ; 

 Кper1=1,01 — коэффициент, учитывающий изменение стоимости 

строительства на территории субъектов РФ, связанные с климатическими 

условиями; 

 Квр=1,01 — коэффициент перехода от уровня цен I квартала 2020 года к 

уровню цен II квартала 2020 года; 

 Кс=1,06 — коэффициент учитывающий проведение работ при 

строительстве в стесненных условиях застроенной части городов. 

Расчет капитальных вложений в строительство тепловых сетей, для 

подключения перспективных потребителей г. Глазов, представлен в таблице ниже. 
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Таблица 7. Мероприятия по строительству тепловых сетей, для подключения перспективных потребителей г. Глазов 

№ п/п 
Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Протяженность 

участка, м.п. 

Диаметр 

участка, мм 
Тип прокладки 

Суммарная 

материальная 

х-ка тр-дов, м² 

Примечание 

Стоимость 

за 1 км, 

тыс. руб. 

Поправочный 

к-т 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб. (с 

НДС) 

1 ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 8422,0 103   1904,8       175695,6 

1.1 
Проектируемый 

Уз-254г 

Индивидуальный 

жилой дом 
40,44 40 

Подземная 

бесканальная 
3,2 ул.Полевая, д. 31 15091,6 0,98 600,5 

1.2 
Проектируемый 

Уз-906в 

Индивидуальный 

жилой дом 
5,77 25 

Подземная 

бесканальная 
0,3 ул.Крылова, д. 6 15091,6 0,98 85,7 

1.3 
Проектируемый 

Уз-906в 

Индивидуальный 

жилой дом 
8,39 32 

Подземная 

бесканальная 
0,5 

ул.Крылова, д. 4 

Индивидуальный жилой дом 
15091,6 0,98 124,6 

1.4 
Проектируемый 

Уз-906в 

Проектируемый Уз-

906г 
6,27 32 

Подземная 

бесканальная 
0,4 ул.Крылова, д. 6 15091,6 0,98 93,1 

1.5 
Проектируемый 

Уз-906г 

Индивидуальный 

жилой дом 
7 32 

Подземная 

бесканальная 
0,4 

ул.Крылова, д. 6 

Индивидуальный жилой дом 
15091,6 0,98 103,9 

1.6 ТК Новая Жилые дома 23,19 100 
Подземная 

бесканальная 
4,6 ул.Пехтина 17774,2 0,98 405,6 

1.7 ТК Новая уз-3541 19,47 50 
Подземная 

бесканальная 
1,9 Пожарное ДЕПО ул.Пехтина 15091,6 0,98 289,1 

1.8 ТК-1081 уз-3021 252,98 150 
Подземная 

бесканальная 
75,9 

ул.Куйбышева-ул.Южная-

ул.Первая 
21723,7 0,98 5407,7 

1.9 ТК-1081 уз-3025 62,44 80 
Подземная 

бесканальная 
10,0 Район "Южный" Детский сад 16723,4 0,98 1027,5 

1.10 ТК-1081а уз-3542 40,99 50 
Подземная 

бесканальная 
4,1 Район "Южный" Детский сад 15091,6 0,98 608,7 

1.11 Уз-1008 уз-5070 218,99 80 
Подземная 

бесканальная 
35,0 ул.Колхозная Торговый центр 16723,4 0,98 3603,6 

1.12 Уз-1010 ДДУ 152,82 32 
Подземная 

бесканальная 
9,8 ул.Колхозная 15091,6 0,98 2269,4 

1.13 Уз-1173а уз-3534 65,32 50 
Подземная 

бесканальная 
6,5 ул.Драгунова, д. 43 15091,6 0,98 970,0 

1.14 Уз-Новая Жилые дома 52,91 100 
Подземная 

бесканальная 
10,6 ул.Колхозная 17774,2 0,98 925,4 

1.15 Уз-Новая Жилые дома 21,85 100 
Подземная 

бесканальная 
4,4 ул.Колхозная 17774,2 0,98 382,1 

1.16 тк 253д уз-4060 34,22 32 
Подземная 

бесканальная 
2,2 ул.Мопра, д. 18 15091,6 0,98 508,2 

1.17 тк-45а Жилой дом  82,9 80 
Подземная 

бесканальная 
13,3 

Школьная 21а рядом со 

Школьная 23а 
16723,4 0,98 1364,2 

1.18 тк-132г Туалет 249,8 25 
Подземная 

бесканальная 
12,5  ул.Парковая, д.45 15091,6 0,98 3709,5 

1.19 тк-254 уз-4050 60,75 40 
Подземная 

бесканальная 
4,9 ул.Полевая, д. 9 15091,6 0,98 902,1 

1.20 тк-266а 
Индивидуальный 

жилой дом 
69,68 32 

Подземная 
бесканальная 

4,5 ул.Чехова, д. 55 15091,6 0,98 1034,7 
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№ п/п 
Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Протяженность 

участка, м.п. 

Диаметр 

участка, мм 
Тип прокладки 

Суммарная 

материальная 

х-ка тр-дов, м² 

Примечание 

Стоимость 

за 1 км, 

тыс. руб. 

Поправочный 

к-т 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб. (с 

НДС) 

1.21 тк-266а ДДУ 38,73 32 
Подземная 

бесканальная 
2,5 ул. Чехова 15091,6 0,98 575,1 

1.22 тк-413 уз-5050 76,07 150 
Подземная 

бесканальная 
22,8 ул.Короленко, д.31 21723,7 0,98 1626,1 

1.23 тк-543а уз-3888 69,25 80 
Подземная 

бесканальная 
11,1 пл. Свободы 16723,4 0,98 1139,6 

1.24 тк-558г уз-3666 159,67 80 
Подземная 

бесканальная 
25,5 ул. М.Гвардии, 23 16723,4 0,98 2627,5 

1.25 тк-642г ул.Сибирская, 37 37,63 80 
Подземная 

бесканальная 
6,0 ул.Сибирская, 37 16723,4 0,98 619,2 

1.26 тк-665б уз-3555 17,25 125 
Подземная 

бесканальная 
4,3 

ул. Сулимова Цех ж/б изделий, 

столярный цех 
20967,8 0,98 355,9 

1.27 тк-744 

Здание (бывший 
спальный корпус № 2 и 

коридор бывшей 

школы -интерната) 

52,93 100 
Подземная 

бесканальная 
10,6 

Здание (бывший спальный корпус 

№ 2 и коридор бывшей школы -
интерната)  ул.Короленко, д.8 

17774,2 0,98 925,7 

1.28 тк-744 

Здание (бывший 

спальный корпус № 1 

бывшей школы -
интерната) 

111,03 80 
Подземная 

бесканальная 
17,8 

Здание (бывший спальный корпус 
№ 1 бывшей школы -интерната) 

ул.Короленко, д.8 

16723,4 0,98 1827,1 

1.29 тк-751а уз-3777 12,27 80 
Подземная 

бесканальная 
2,0 

Физкультурно-оздоровительный 

центр ул. Луначарского- 

К.Маркса  

16723,4 0,98 201,9 

1.30 тк-771 
Досуговый центр и 
кафе на 50 человек. 

91,07 80 
Подземная 
канальная 

14,6 

Пересечение ул. К. 

Маркса/Билева Досуговый центр 

и кафе на 50 человек. 

25324,1 0,98 2269,3 

1.31 тк-780а уз-3024 88,54 300 
Подземная 

бесканальная 
53,1 Левобережье 44377,3 0,98 3866,3 

1.32 тк-780б 

Многоквартирный 

жилой дом по 
ул.Калинина, д.12 

60,97 150 
Подземная 

бесканальная 
18,3  ул.Калинина, д.12 21723,7 0,98 1303,3 

1.33 тк-789в уз-3011 149,62 200 
Подземная 

бесканальная 
59,8 ул. К. Маркса 30389,5 0,98 4474,1 

1.34 тк-792 уз-5060 15,72 80 
Подземная 

бесканальная 
2,5 ул. Калинина, 6 Магазин 16723,4 0,98 258,7 

1.35 тк-800 уз-3546 18,61 200 
Подземная 

бесканальная 
7,4 

Многоквартирные дома ул. 

Пехтина 
30389,5 0,98 556,5 

1.36 тк-801 уз-3542 44,87 300 
Подземная 

бесканальная 
26,9 

ул. Пехтина Многоквартирные 
дома 

44377,3 0,98 1959,3 

1.37 тк-803 уз-3540 15,33 200 
Подземная 

бесканальная 
6,1 

Центр ядерной медицины на 

пересечении ул.Толстого и 
ул.Пехтина 

30389,5 0,98 458,4 

1.38 тк-804 уз-3010 30,54 125 
Подземная 

бесканальная 
7,6 ул.Пехтина 20967,8 0,98 630,1 
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№ п/п 
Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Протяженность 

участка, м.п. 

Диаметр 

участка, мм 
Тип прокладки 

Суммарная 

материальная 

х-ка тр-дов, м² 

Примечание 

Стоимость 

за 1 км, 

тыс. руб. 

Поправочный 

к-т 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб. (с 

НДС) 

1.39 тк-805 ДДУ 71,02 50 
Подземная 

бесканальная 
7,1 ул. Толстого 15091,6 0,98 1054,6 

1.40 тк-805 уз-3013 95,06 100 
Подземная 

бесканальная 
19,0 ул.Пехтина 17774,2 0,98 1662,6 

1.41 тк-805 уз-3019 149,05 80 
Подземная 

бесканальная 
23,8 ул. Толстого 16723,4 0,98 2452,7 

1.42 уз 253д-2 
Индивидуальный 

жилой дом 
12,18 25 

Подземная 

бесканальная 
0,6 ул.Крылова, д.22 15091,6 0,98 180,9 

1.43 уз 253п-1 уз-3041 25,94 50 
Подземная 

бесканальная 
2,6 ул.Гоголя, д. 29 ул.Гоголя, д. 31 15091,6 0,98 385,2 

1.44 уз 905д уз-3040 85,26 80 
Подземная 

бесканальная 
13,6 

в районе завода «Химмаш» 

Гаражный кооператив 
«Машиностроитель-5»  

16723,4 0,98 1403,0 

1.45 уз 905д уз-3038 65,9 150 
Подземная 

бесканальная 
19,8 

в районе завода «Химмаш» 

Гаражный кооператив 

«Машиностроитель-1»  

21723,7 0,98 1408,7 

1.46 уз 1779 Жилой дом 21,52 80 
Подземная 

бесканальная 
3,4 

Жилой дом Карла Маркса 17а 

рядом с Карла Маркса 17  
16723,4 0,98 354,1 

1.47 уз 1918 Отдельный жилой дом 133,34 80 
Подземная 

бесканальная 
21,3 

ул.Драгунова Отдельный жилой 

дом 
16723,4 0,98 2194,2 

1.48 уз-252в 

Индивидуальный 

жилой дом, УР, 

г.Глазов, ул.Вятская, д. 
39 

21,86 50 
Подземная 

бесканальная 
2,2 

ул.Вятская, д. 39 

Индивидуальный жилой дом 
15091,6 0,98 324,6 

1.49 уз-268 ИЖС 97,39 50 
Подземная 

бесканальная 
9,7 ул.Чехова 15091,6 0,98 1446,2 

1.50 уз-338 
Кооператив 

«Содружество»  
77,35 32 

Подземная 
бесканальная 

5,0 
пер. Азина Кооператив 
«Содружество»  

15091,6 0,98 1148,6 

1.51 уз-341 

Помещения № 9 и № 

20 незавершенного 

строительством здания 
деревообрабатывающег

о цеха, 

расположенного по 
ул.Юкаменская, д.33а 

67,16 100 
Подземная 

бесканальная 
13,4 ул.Юкаменская, д.33а 17774,2 0,98 1174,6 

1.52 уз-377 уз-3007 114,7 300 
Подземная 

бесканальная 
68,8 ул. Драгунова 44377,3 0,98 5008,6 

1.53 уз-906а 
Проектируемый Уз-

906в 
79,41 32 

Подземная 

бесканальная 
5,1 ул.Крылова, д. 6 15091,6 0,98 1179,2 

1.54 уз-906а уз-3999 52,05 32 
Подземная 

бесканальная 
3,3 ул.Вятская, д. 67 15091,6 0,98 772,9 

1.55 уз-906а 
Проектируемый Уз-

906в 
51,85 32 

Подземная 

бесканальная 
3,3 ул.Крылова, д. 4 15091,6 0,98 770,0 

1.56 уз-1108 уз-3500 51,68 100 
Подземная 

бесканальная 
10,3 

ул. Первая Красноармейская 

Барышникова Бр. Касимовых 
17774,2 0,98 903,9 
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№ п/п 
Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Протяженность 

участка, м.п. 

Диаметр 

участка, мм 
Тип прокладки 

Суммарная 

материальная 

х-ка тр-дов, м² 

Примечание 

Стоимость 

за 1 км, 

тыс. руб. 

Поправочный 

к-т 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб. (с 

НДС) 

1.57 уз-1109 Жилой дом 57,21 100 
Подземная 

бесканальная 
11,4 

ул. Первая Красноармейская 
Барышникова Бр. Касимовых 

17774,2 0,98 1000,6 

1.58 уз-1109 Торговый центр 114,24 80 
Подземная 

бесканальная 
18,3 

ул. Барышникова Бр. Касимовых 

Пастухова 
16723,4 0,98 1879,9 

1.59 уз-1109 ДДУ 94,16 32 
Подземная 

бесканальная 
6,0 

ул. Первая Красноармейская 
Барышникова Бр. Касимовых 

15091,6 0,98 1398,3 

1.60 уз-1109 Жилой дом 84,57 100 
Подземная 

бесканальная 
16,9 

ул. Первая Красноармейская 

Барышникова Бр. Касимовых 
17774,2 0,98 1479,1 

1.61 уз-1124 Детский сад 113,9 80 
Подземная 

бесканальная 
18,2 Район "Южный" Детский сад 16723,4 0,98 1874,3 

1.62 уз-3001 уз-3017 68,4 80 
Подземная 

бесканальная 
10,9 ул.Сибирская 16723,4 0,98 1125,6 

1.63 уз-3001 ИЖС 41,24 80 
Подземная 

бесканальная 
6,6 ул.Сибирская 16723,4 0,98 678,6 

1.64 уз-3002 Многоквартирный дом 59,04 300 
Подземная 

бесканальная 
35,4 Многоквартирный дом 44377,3 0,98 2578,1 

1.65 уз-3005 Школа 29,09 200 
Подземная 

бесканальная 
11,6 ул. Драгунова Школа 30389,5 0,98 869,9 

1.66 уз-3005 Многоквартирный дом 59,43 300 
Подземная 

бесканальная 
35,7 

Многоквартирный дом ул. 

Драгунова 
44377,3 0,98 2595,1 

1.67 уз-3006 ул. Сибирская, 131 32,81 25 
Подземная 

бесканальная 
1,6 

ул. Сибирская, 131 к 
существующему потребителю  

15091,6 0,98 487,2 

1.68 уз-3006 уз-3001 212,63 125 
Подземная 

бесканальная 
53,2 ул.Сибирская 20967,8 0,98 4387,0 

1.69 уз-3007 Детский сад 33,65 80 
Подземная 

бесканальная 
5,4 Детский сад ул. Драгунова 16723,4 0,98 553,7 

1.70 уз-3007 уз-3005 141,7 300 
Подземная 

бесканальная 
85,0 ул. Драгунова 44377,3 0,98 6187,6 

1.71 уз-3009 
Физкультурнооздорови

тельный центр 
65,68 80 

Подземная 
бесканальная 

10,5 
Физкультурнооздоровительный 
центр ул. К. Маркса 

16723,4 0,98 1080,8 

1.72 уз-3009 

Физкультурнооздорови

тельный комплекс с 
трибуной 

26,78 100 
Подземная 

бесканальная 
5,4 

ул. К. Маркса 

Физкультурнооздоровительный 
комплекс с трибуной 

17774,2 0,98 468,4 

1.73 уз-3009 Спорткомплекс 25,05 150 
Подземная 

бесканальная 
7,5 Спорткомплекс ул. к Маркса 21723,7 0,98 535,5 

1.74 уз-3010 торгово-бытовой центр 86,49 80 
Подземная 

бесканальная 
13,8 ул.Пехтина 16723,4 0,98 1423,3 

1.75 уз-3010 уз-3537 80,11 125 
Подземная 

бесканальная 
20,0 ул.Пехтина 20967,8 0,98 1652,8 

1.76 уз-3010 уз-3538 11,65 32 
Подземная 

бесканальная 
0,7 ул. Пехтина 15091,6 0,98 173,0 

1.77 уз-3011 уз-3009 49,15 200 
Подземная 

бесканальная 
19,7 ул. К. Маркса 30389,5 0,98 1469,7 

1.78 уз-3013 Жилой дом 143,64 100 
Подземная 

бесканальная 
28,7 ул.Пехтина 17774,2 0,98 2512,2 
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НДС) 

1.79 уз-3014 
Многоквартирные 

дома 
22,8 300 

Подземная 
бесканальная 

13,7 
Левобережье Многоквартирные 
дома 

44377,3 0,98 995,6 

1.80 уз-3014 Жилое здание 39,73 250 
Подземная 

бесканальная 
19,9 Левобережье Жилое здание 40316,8 0,98 1576,1 

1.81 уз-3014 
Производство 

фарм.препаратов 
142,94 80 

Подземная 
бесканальная 

22,9 
ул. К. Маркса Производство 
фарм.препаратов 

16723,4 0,98 2352,2 

1.82 уз-3017 ИЖС 27,54 80 
Подземная 

бесканальная 
4,4 ул.Сибирская ИЖС 16723,4 0,98 453,2 

1.83 уз-3019 Школа 35,34 80 
Подземная 

бесканальная 
5,7 ул. Толстого 16723,4 0,98 581,5 

1.84 уз-3019 Школа 25,53 80 
Подземная 

бесканальная 
4,1 ул. Толстого 16723,4 0,98 420,1 

1.85 уз-3019 уз-3539 49,55 100 
Подземная 

бесканальная 
9,9  ул.Пехтина 17774,2 0,98 866,6 

1.86 уз-3021 уз-3501 9,51 150 
Подземная 

бесканальная 
2,9 

ул.Куйбышева-ул.Южная-

ул.Первая 
21723,7 0,98 203,3 

1.87 уз-3021 Жилые дома 63,35 150 
Подземная 

бесканальная 
19,0 

ул.Куйбышева-ул.Южная-
ул.Первая 

21723,7 0,98 1354,2 

1.88 уз-3022 уз-3014 191,32 300 
Подземная 

бесканальная 
114,8 Левобережье 44377,3 0,98 8354,3 

1.89 уз-3022 Жилой дом 83,73 100 
Подземная 

бесканальная 
16,7 Левобережье Жилой дом 17774,2 0,98 1464,4 

1.90 уз-3023 уз-3027 149,55 125 
Подземная 

бесканальная 
37,4 ул.Сибирская 20967,8 0,98 3085,5 

1.91 уз-3024 уз-3022 154,78 300 
Подземная 

бесканальная 
92,9 Левобережье 44377,3 0,98 6758,7 

1.92 уз-3024 Жилой дом 15,04 100 
Подземная 

бесканальная 
3,0 Левобережье 17774,2 0,98 263,0 

1.93 уз-3024 уз-3544 24,67 80 
Подземная 

бесканальная 
3,9 ул. Пехтина Детский сад  16723,4 0,98 406,0 

1.94 уз-3025 Детский сад 32,22 80 
Подземная 

бесканальная 
5,2 Район "Южный" Детский сад 16723,4 0,98 530,2 

1.95 уз-3026 
новое строительство, 

участок № 4 
215,21 100 

Подземная 

бесканальная 
43,0 новое строительство, участок № 4 17774,2 0,98 3763,9 

1.96 уз-3026 
новое строительство, 

участок № 4 
6,93 100 

Подземная 

бесканальная 
1,4 ул.Пехтина 17774,2 0,98 121,2 

1.97 уз-3027 уз-3006 29,72 125 
Подземная 

бесканальная 
7,4 ул.Сибирская 20967,8 0,98 613,2 

1.98 уз-3027 ж\д 34,47 40 
Подземная 

бесканальная 
2,8 

ул. Сибирская 131 к 

существующему потребителю. 
Переподключение 

15091,6 0,98 511,9 

1.99 уз-3038 
Гаражный кооператив 

«Машиностроитель-1»  
26,54 125 

Подземная 

бесканальная 
6,6 

в районе завода «Химмаш» 

Гаражный кооператив 
«Машиностроитель-1»  

20967,8 0,98 547,6 
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1.100 уз-3040 
Гаражный кооператив 

«Машиностроитель-5»  
37,09 32 

Подземная 

бесканальная 
2,4 

в районе завода «Химмаш» 
Гаражный кооператив 

«Машиностроитель-5»  

15091,6 0,98 550,8 

1.101 уз-3040 

Гаражный кооператив 

«Пристрой к 
Машиностроителю-2» 

42,01 50 
Подземная 

бесканальная 
4,2 

в районе завода «Химмаш» 

Гаражный кооператив «Пристрой 
к Машиностроителю-2» 

15091,6 0,98 623,8 

1.102 уз-3041 уз-4080 22,79 50 
Подземная 

бесканальная 
2,3 ул.Гоголя, д. 31 15091,6 0,98 338,4 

1.103 уз-3041 
Индивидуальный 

жилой дом 
11,52 32 

Подземная 
бесканальная 

0,7 ул.Гоголя, д. 29 15091,6 0,98 171,1 

1.104 уз-3500 Жилой дом 20,23 100 
Подземная 

бесканальная 
4,0 

ул. Первая Красноармейская 

Барышникова Бр. Касимовых 
Жилой дом 

17774,2 0,98 353,8 

1.105 уз-3501 Жилые дома 62,1 150 
Подземная 

бесканальная 
18,6 

ул.Куйбышева-ул.Южная-

ул.Первая Жилые дома 
21723,7 0,98 1327,4 

1.106 уз-3534 

Здание 
административно-

бытового корпуса цеха 

металлоконструкций 
по ул.Драгунова, д. 43 

75,94 50 
Подземная 

бесканальная 
7,6 

ул.Драгунова, д. 43 Здание 

административно-бытового 
корпуса цеха 

металлоконструкций 

15091,6 0,98 1127,7 

1.107 уз-3536 Жилое здание 23,98 80 
Подземная 

бесканальная 
3,8 

Пересечение ул. Пастухова и ул. 

Куйбышева Жилое здание 
16723,4 0,98 394,6 

1.108 уз-3537 уз-3026 118,67 125 
Подземная 

бесканальная 
29,7 

ул.Пехтина новое строительство, 
участок № 4 

20967,8 0,98 2448,4 

1.109 уз-3538 Дош образование 263,48 50 
Подземная 

бесканальная 
26,3 Дош образование ул. Пехтина 15091,6 0,98 3912,7 

1.110 уз-3539 Жилой дом 129,03 100 
Подземная 

бесканальная 
25,8  ул.Пехтина Жилой дом 17774,2 0,98 2256,7 

1.111 уз-3540 
Центр ядерной 

медицины 
98,09 200 

Подземная 

бесканальная 
39,2 

на пересечении ул.Толстого и 

ул.Пехтина Центр ядерной 
медицины 

30389,5 0,98 2933,2 

1.112 уз-3541 Пожарное ДЕПО 30,61 50 
Подземная 

бесканальная 
3,1 ул.Пехтина Пожарное ДЕПО 15091,6 0,98 454,6 

1.113 уз-3542 
Многоквартирные 

дома 
69,61 300 

Подземная 
бесканальная 

41,8 
ул. Пехтина Многоквартирные 
дома 

44377,3 0,98 3039,6 

1.114 уз-3542 Детский сад 12,03 50 
Подземная 

бесканальная 
1,2 Район "Южный" Детский сад 15091,6 0,98 178,6 

1.115 уз-3544 Детский сад  98,27 80 
Подземная 

бесканальная 
15,7 ул. Пехтина Детский сад  16723,4 0,98 1617,1 

1.116 уз-3546 
Многоквартирные 

дома 
70,74 200 

Подземная 

бесканальная 
28,3 

ул. Пехтина Многоквартирные 

дома 
30389,5 0,98 2115,3 

1.117 уз-3555 
Цех ж/б изделий, 

столярный цех 
33,69 125 

Подземная 
бесканальная 

8,4 
ул. Сулимова Цех ж/б изделий, 
столярный цех 

20967,8 0,98 695,1 

1.118 уз-3666 Жилой дом 12,43 80 
Подземная 

бесканальная 
2,0 ул. М.Гвардии, 23 Жилой дом 16723,4 0,98 204,5 
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1.119 уз-3777 
Физкультурно-

оздоровительный 

центр 

74,75 80 
Подземная 

бесканальная 
12,0 

Физкультурно-оздоровительный 
центр ул. Луначарского- 

К.Маркса  

16723,4 0,98 1230,1 

1.120 уз-3888 Жилой дом 38,43 80 
Подземная 

бесканальная 
6,1 пл. Свободы Жилой дом 16723,4 0,98 632,4 

1.121 уз-3999 
Индивидуальный 

жилой дом 
35,57 32 

Подземная 

бесканальная 
2,3 

ул.Вятская, д. 67 

Индивидуальный жилой дом 
15091,6 0,98 528,2 

1.122 уз-4020 
Индивидуальный 

жилой дом 
10,47 40 

Подземная 

бесканальная 
0,8 

ул.Полевая, д. 9 Индивидуальный 

жилой дом 
15091,6 0,98 155,5 

1.123 уз-4050 уз-4020 81,43 40 
Подземная 

бесканальная 
6,5 

ул.Полевая, д. 9 Индивидуальный 

жилой дом 
15091,6 0,98 1209,2 

1.124 уз-4060 
Индивидуальный 

жилой дом 
27,23 32 

Подземная 
бесканальная 

1,7 
ул.Мопра, д. 18 Индивидуальный 
жилой дом 

15091,6 0,98 404,4 

1.125 уз-4080 
Индивидуальный 

жилой дом 
8,06 50 

Подземная 

бесканальная 
0,8 

ул.Гоголя, д. 31 Индивидуальный 

жилой дом 
15091,6 0,98 119,7 

1.126 уз-5050 
Реконструкция здания 
по ул.Короленко, д.31 

15,76 150 
Подземная 

бесканальная 
4,7 

ул.Короленко, д.31 
Реконструкция здания 

21723,7 0,98 336,9 

1.127 уз-5060 

Здание магазина 

(увеличение тепловой 

нагрузки), УР, 

г.Глазов, ул.Калинина, 

д.6 

17,19 80 
Подземная 

бесканальная 
2,8 ул. Калинина, 6 Магазин 16723,4 0,98 282,9 

1.128 уз-5070 Торговый центр 30,69 80 
Подземная 

бесканальная 
4,9 ул.Колхозная Торговый центр 16723,4 0,98 505,0 

2 
Котельная №3 «Глазовская» ООО 

«КомЭнерго» 
3485,8 113  812,5    69098,9 

2.1 ТК-1612 ДДУ 89,4 80 
Подземная 

бесканальная 
14,3 

ул. Удмуртская-Техническая 

ДДУ 
16723,4 0,98 1471,8 

2.2 ТК-1612 Дом культуры 308,2 50 
Подземная 

бесканальная 
30,8 

ул. Удмуртская-Техническая Дом 

культуры 
15091,6 0,98 4576,0 

2.3 ТК-1611 уз-3012 68,5 200 
Подземная 

бесканальная 
27,4 ул. Сибирская  30389,5 0,98 2048,4 

2.4 ТК-1612   182,3 80 
Подземная 

бесканальная 
29,2 ул. Удмуртская-Техническая 16723,4 0,98 2999,2 

2.5 ТК-1612 уз-3060 65,0 80 
Подземная 

бесканальная 
10,4 

ул. Техническая-удмуртская-70 
лет Октября 

16723,4 0,98 1070,3 

2.6 ТК-Н1 
Общественно-деловой 

комплекс  
106,8 80 

Подземная 

бесканальная 
17,1 

Общественно-деловой комплекс  

ул. Техническая 
16723,4 0,98 1756,8 

2.7 ТК-П УТ 376,7 150 
Подземная 

бесканальная 
113,0   ул. Техническая 21723,7 0,98 8052,3 

2.8 УТ Жилые дома 66,9 80 
Подземная 

бесканальная 
10,7 ул. Архангельская 16723,4 0,98 1101,2 
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2.9 УТ уз-3028 269,8 125 
Подземная 

бесканальная 
67,5 

Общественно-деловой комплекс  
ул. Техническая 

20967,8 0,98 5567,2 

2.10 УТ Детский сад  239,7 125 
Подземная 

бесканальная 
59,9 "Заводской" Детский сад  20967,8 0,98 4946,1 

2.11 уз-3000 уз-3035 63,5 150 
Подземная 

бесканальная 
19,1 "Сыга" 21723,7 0,98 1358,2 

2.12 уз-3000 ИЖС 59,1 100 
Подземная 

бесканальная 
11,8 ул. Сибирская  ИЖС 17774,2 0,98 1034,3 

2.13 уз-3003 уз-3000 60,3 150 
Подземная 

бесканальная 
18,1 ИЖС ул. Сибирская  21723,7 0,98 1289,2 

2.14 уз-3008 уз-3003 111,6 150 
Подземная 

бесканальная 
33,5 ул. Сибирская  21723,7 0,98 2384,7 

2.15 уз-3008 ДДУ 121,5 100 
Подземная 

бесканальная 
24,3 ул. Удмуртская-Техническая 17774,2 0,98 2124,8 

2.16 уз-3012 уз-3008 183,4 200 
Подземная 

бесканальная 
73,4 ул. Сибирская  30389,5 0,98 5484,2 

2.17 уз-3012 Жилые дома 132,2 80 
Подземная 

бесканальная 
21,2 

ул. Техническая-удмуртская-70 

лет Октября 
16723,4 0,98 2175,6 

2.18 уз-3028 уз-3030 38,0 100 
Подземная 

бесканальная 
7,6 

Общественно-деловой комплекс  

ул. Техническая 
17774,2 0,98 664,4 

2.19 уз-3030 ТК-Н1 124,3 100 
Подземная 

бесканальная 
24,9 

Общественно-деловой комплекс  
ул. Техническая 

17774,2 0,98 2174,7 

2.20 уз-3031 Детский сад 31,5 80 
Подземная 

бесканальная 
5,0 "Сыга" Детский сад 16723,4 0,98 518,2 

2.21 уз-3031 уз-3040 55,0 125 
Подземная 

бесканальная 
13,7 "Сыга" 20967,8 0,98 1134,1 

2.22 уз-3033 Детский сад  62,7 80 
Подземная 

бесканальная 
10,0 "Сыга" Детский сад  16723,4 0,98 1032,3 

2.23 уз-3033 
Блокированная 

застройка 
22,3 80 

Подземная 

бесканальная 
3,6 "Сыга" Блокированная застройка 16723,4 0,98 366,6 

2.24 уз-3033 Спортивный комплекс 98,4 80 
Подземная 

бесканальная 
15,8  "Сыга" 16723,4 0,98 1619,9 

2.25 уз-3034 ИЖС 52,0 125 
Подземная 

бесканальная 
13,0 ул. Удмуртская ИЖС 20967,8 0,98 1073,5 

2.26 уз-3034 уз-3031 185,6 125 
Подземная 

бесканальная 
46,4 "Сыга" 20967,8 0,98 3828,5 

2.27 уз-3035 уз-3034 49,9 150 
Подземная 

бесканальная 
15,0  "Сыга" 21723,7 0,98 1067,5 

2.28 уз-3035 ИЖС 54,3 80 
Подземная 

бесканальная 
8,7 ул. Сибирская  16723,4 0,98 892,7 

2.29 уз-3040 уз-3033 39,7 125 
Подземная 

бесканальная 
9,9 "Сыга" Детский сад  20967,8 0,98 818,5 
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№ п/п 
Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Протяженность 

участка, м.п. 

Диаметр 

участка, мм 
Тип прокладки 

Суммарная 

материальная 

х-ка тр-дов, м² 

Примечание 

Стоимость 

за 1 км, 

тыс. руб. 

Поправочный 

к-т 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб. (с 

НДС) 

2.30 уз-3060 Жилые дома 39,4 80 
Подземная 

бесканальная 
6,3 

ул. Техническая-удмуртская-70 
лет Октября Жилые дома 

16723,4 0,98 647,9 

2.31 уз-3070 
Многоквартирные 

дома 
127,7 200 

Подземная 

бесканальная 
51,1 

Район "Птицефабрики"  

Многоквартирные дома 
30389,5 0,98 3819,8 

Итого по МО «Город Глазов» 11907,8 105   2717,3       244794,4 
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Итоговые затраты в реализацию мероприятия по строительству тепловых 

сетей, для подключения перспективных потребителей г. Глазов, в ценах 2020 года, 

составляют — 244 794,4 тыс. руб. с НДС. 

 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов 

для подключения перспективных потребителей г. Глазов 

Расчет стоимости реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей 

выполнен на основании НЦС 81-02-13-2020 Сборник №13 «Наружные тепловые сети». 

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 г. для 

базового района (Московская область). Переход от цен базового района к уровню цен 

Удмуртской Республики осуществляется путем применения к показателю НЦС, 

поправочных коэффициентов: 

 Кпер=0,91 — коэффициент перехода от уровня цен базового района к уровню 

цен субъектов РФ; 

 Кper1=1,01 — коэффициент, учитывающий изменение стоимости 

строительства на территории субъектов РФ, связанные с климатическими 

условиями; 

 Квр=1,01 — коэффициент перехода от уровня цен I квартала 2020 года к 

уровню цен II квартала 2020 года; 

 Кс=1,06 — коэффициент учитывающий проведение работ при 

строительстве в стесненных условиях застроенной части городов. 

Стоимость демонтажа старых трубопроводов не учитывается НЦС, и принята 

отдельно, в размере 20% от стоимости прокладки 1 км трубопровода. 

Расчет капитальных вложений в реконструкцию тепловых сетей с увеличением 

диаметров трубопроводов для подключения перспективных потребителей г. Глазов, 

представлен в таблице ниже. 
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Таблица 8. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для подключения 

перспективных потребителей г. Глазов 

№ 

п/п 

Наименование начала 

участка 

Наименование конца 

участка 

Протяженность 

участка, м.п. 

Диаметр 

участка до 

перекладки, 

мм 

Диаметр 

участка 

после 

перекладки, 

мм 

Суммарная 

материальная 

х-ка тр-дов, 

м² 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Стоимость 

строительства, 

за 1 км, тыс. 

руб. 

Стоимость 

демонтажных 

работ (20%), 

за 1 км, тыс. 

руб. 

Поправочный 

к-т 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб. (с 

НДС) 

1 ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7 7652,2 336 425 7762,6         719851,9 

1.1 уз-А уз-2 50,17 414 500 50,2 
Подземная 
канальная 

91777,5 18355,5 0,98 5436,9 

1.2 уз-А уз-А 1,72 414 500 1,7 Надземная 68455,8 13691,2 0,98 139,0 

1.3 уз-2 уз-Г 80,9 414 500 80,9 
Подземная 

канальная 
91777,5 18355,5 0,98 8767,1 

1.4 ТЭЦ уз 2032 69,95 700 900 125,9 Надземная 90695,2 18139,0 0,98 7491,1 

1.5 тк-625 тк-638 197,44 309 350 138,2 
Подземная 

канальная 
67772,8 13554,6 0,98 15800,2 

1.6 уз 1861 тк-789в 6,96 100 200 2,8 
Подземная 
канальная 

41838,5 8367,7 0,98 343,8 

1.7 тк-789в тк-789в 1,63 100 200 0,7 Надземная 22642,3 4528,5 0,98 43,6 

1.8 уз 1864 уз 1861 44,15 100 200 17,7 
Подземная 

канальная 
41838,5 8367,7 0,98 2181,1 

1.9 тк-779 тк-779 1,73 250 300 1,0 Надземная 37067,4 7413,5 0,98 75,7 

1.10 тк-779 тк-781 50,28 259 300 30,2 
Подземная 

канальная 
58066,7 11613,3 0,98 3447,4 

1.11 тк-781 тк-781 1,68 150 200 0,7 Надземная 22642,3 4528,5 0,98 44,9 

1.12 тк-781 тк-787 48,83 150 200 19,5 
Подземная 
канальная 

41838,5 8367,7 0,98 2412,3 

1.13 тк-787 тк-787 1,8 125 200 0,7 Надземная 22642,3 4528,5 0,98 48,1 

1.14 тк-787 тк-788 51,66 125 200 20,7 
Подземная 

канальная 
41838,5 8367,7 0,98 2552,1 

1.15 тк-789 тк-789 1,73 100 200 0,7 Надземная 22642,3 4528,5 0,98 46,3 

1.16 тк-789 уз 1863 86 100 200 34,4 
Подземная 

канальная 
41838,5 8367,7 0,98 4248,6 

1.17 тк-789б уз 1864 29,56 100 200 11,8 
Подземная 

канальная 
41838,5 8367,7 0,98 1460,3 

1.18 тк-789б тк-789б 1,81 100 200 0,7 Надземная 22642,3 4528,5 0,98 48,4 

1.19 тк-779 тк-780 183,97 513 600 220,8 
Подземная 

канальная 
102564,7 20512,9 0,98 22280,0 

1.20 тк-778 тк-779 158,11 513 600 189,7 
Подземная 
канальная 

102564,7 20512,9 0,98 19148,2 

1.21 тк-777 тк-778 62,43 513 600 74,9 
Подземная 

канальная 
102564,7 20512,9 0,98 7560,7 

1.22 уз 1863 тк-789б 8,92 100 200 3,6 
Подземная 
канальная 

41838,5 8367,7 0,98 440,7 

1.23 тк-788 тк-789 44,4 125 200 17,8 
Подземная 

канальная 
41838,5 8367,7 0,98 2193,5 
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№ 

п/п 

Наименование начала 

участка 

Наименование конца 

участка 

Протяженность 

участка, м.п. 

Диаметр 

участка до 

перекладки, 

мм 

Диаметр 

участка 

после 

перекладки, 

мм 

Суммарная 

материальная 

х-ка тр-дов, 

м² 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Стоимость 

строительства, 

за 1 км, тыс. 

руб. 

Стоимость 

демонтажных 

работ (20%), 

за 1 км, тыс. 

руб. 

Поправочный 

к-т 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб. (с 

НДС) 

1.24 тк-780 тк-780а 100,5 515 600 120,6 
Подземная 

канальная 
102564,7 20512,9 0,98 12171,2 

1.25 тк-766 тк-766 1,87 513 600 2,2 
Подземная 

канальная 
102564,7 20512,9 0,98 226,5 

1.26 тк-766 тк-771 43,1 513 600 51,7 
Подземная 

канальная 
102564,7 20512,9 0,98 5219,7 

1.27 тк-797 тк-797 1,85 100 150 0,6 Надземная 21209,6 4241,9 0,98 46,3 

1.28 тк-797 уз 1804 130,33 100 150 39,1 
Подземная 
канальная 

34338,0 6867,6 0,98 5284,3 

1.29 тк-775 тк-777 97,33 513 600 116,8 
Подземная 

канальная 
102564,7 20512,9 0,98 11787,3 

1.30 тк-774 тк-775 63,85 513 600 76,6 
Подземная 
канальная 

102564,7 20512,9 0,98 7732,7 

1.31 тк-773 тк-774 57,7 513 600 69,2 
Подземная 

канальная 
102564,7 20512,9 0,98 6987,9 

1.32 тк-772 тк-773 111,23 513 600 133,5 
Подземная 
канальная 

102564,7 20512,9 0,98 13470,7 

1.33 тк-771 тк-772 102,63 513 600 123,2 
Подземная 

канальная 
102564,7 20512,9 0,98 12429,2 

1.34 тк-796 тк-797 105,86 150 200 42,3 
Подземная 
канальная 

41838,5 8367,7 0,98 5229,7 

1.35 уз-841 тк-842 92,26 100 150 27,7 Надземная 21209,6 4241,9 0,98 2310,6 

1.36 тк-806 тк-806 1,78 100 150 0,5 Надземная 21209,6 4241,9 0,98 44,6 

1.37 тк-806 уз-830 471,41 100 150 141,4 Надземная 21209,6 4241,9 0,98 11806,0 

1.38 уз-830 Уз-Новая 185,91 100 150 55,8 Надземная 21209,6 4241,9 0,98 4655,9 

1.39 уз-830 уз-830 2,16 100 150 0,6 Надземная 21209,6 4241,9 0,98 54,1 

1.40 уз 2032 уз 1975 192,29 517 600 230,7 Надземная 71649,2 14329,8 0,98 16268,2 

1.41 уз 2032 тк-398 1144,59 706 800 1831,3 Надземная 83037,6 16607,5 0,98 112226,7 

1.42 уз 1975 уз-А 783,69 414 500 783,7 Надземная 68455,8 13691,2 0,98 63347,0 

1.43 тк-400 тк-401 238,73 706 800 382,0 
Подземная 
канальная 

154595,1 30919,0 0,98 43578,7 

1.44 тк-398б тк-399 143,16 704 800 229,1 
Подземная 

канальная 
154595,1 30919,0 0,98 26133,0 

1.45 тк-398а тк-398б 7,76 706 800 12,4 
Подземная 
канальная 

154595,1 30919,0 0,98 1416,5 

1.46 тк-399 тк-400 112,89 706 800 180,6 
Подземная 

канальная 
154595,1 30919,0 0,98 20607,4 

1.47 тк-398 тк-398а 18,15 706 800 29,0 
Подземная 
канальная 

154595,1 30919,0 0,98 3313,2 

1.48 тк-406 тк-407 156,13 704 800 249,8 
Подземная 

канальная 
154595,1 30919,0 0,98 28500,6 

1.49 тк-405 тк-406 86,1 704 800 137,8 
Подземная 
канальная 

154595,1 30919,0 0,98 15717,0 
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№ 

п/п 

Наименование начала 

участка 

Наименование конца 

участка 

Протяженность 

участка, м.п. 

Диаметр 

участка до 

перекладки, 

мм 

Диаметр 

участка 

после 

перекладки, 

мм 

Суммарная 

материальная 

х-ка тр-дов, 

м² 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Стоимость 

строительства, 

за 1 км, тыс. 

руб. 

Стоимость 

демонтажных 

работ (20%), 

за 1 км, тыс. 

руб. 

Поправочный 

к-т 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб. (с 

НДС) 

1.50 тк-404 тк-405 224,91 704 800 359,9 
Подземная 

канальная 
154595,1 30919,0 0,98 41055,9 

1.51 тк-402 тк-403 174,83 704 800 279,7 
Подземная 

канальная 
154595,1 30919,0 0,98 31914,1 

1.52 тк-403 тк-404 176,71 704 800 282,7 
Подземная 

канальная 
154595,1 30919,0 0,98 32257,3 

1.53 тк-401 тк-402 54,85 706 800 87,8 
Подземная 

канальная 
154595,1 30919,0 0,98 10012,5 

1.54 тк-624 тк-625 214,9 309 350 150,4 
Подземная 

канальная 
67772,8 13554,6 0,98 17197,4 

1.55 ТК-1069 ТК-1069 2,3 150 300 1,4 Надземная 37067,4 7413,5 0,98 100,7 

1.56 ТК-1069 ТК-1068 39,18 150 300 23,5 
Подземная 
канальная 

58066,7 11613,3 0,98 2686,4 

1.57 ТК-1067 уз-3002 139,27 150 300 83,6 
Подземная 

канальная 
58066,7 11613,3 0,98 9549,0 

1.58 ТК-1068 ТК-1067 47,69 150 300 28,6 
Подземная 
канальная 

58066,7 11613,3 0,98 3269,8 

1.59 ТК-1067 ТК-1067 1,99 50 300 1,2 Надземная 37067,4 7413,5 0,98 87,1 

1.60 ТК-1070 ТК-1070 1,69 150 300 1,0 Надземная 37067,4 7413,5 0,98 74,0 

1.61 ТК-1070 ТК-1069 192,97 150 300 115,8 
Подземная 
канальная 

58066,7 11613,3 0,98 13230,9 

1.62 Уз-Новая Уз-Новая 135,9 100 150 40,8 
Подземная 

бесканальная 
21723,7 4344,7 0,98 3486,0 

1.63 Уз-Новая уз-841 211,24 100 150 63,4 
Подземная 

бесканальная 
21723,7 4344,7 0,98 5418,5 

1.64 тк-842 уз-3023 284,57 100 150 85,4 
Подземная 

бесканальная 
21723,7 4344,7 0,98 7299,5 

1.65 уз-3002 Уз-1081а 110,07 150 200 44,0 
Подземная 
канальная 

41838,5 8367,7 0,98 5437,7 

2 Котельная №3 «Глазовская» ООО «КомЭнерго» 1730,7 182 250 880,6         76611,3 

2.1 Уз-1500 уз-3070 291,05 300 350 203,7 Надземная 51424,3 10284,9 0,98 17672,9 

2.2 
Котельная №3 

«Глазовская» 
Уз-1500 52,08 207 350 36,5 Надземная 51424,3 10284,9 0,98 3162,4 

2.3 Уз-1500 Уз-1500 1,87 207 350 1,3 Надземная 51424,3 10284,9 0,98 113,5 

2.4 Уз 1508   145,72 100 150 43,7 Надземная 21209,6 4241,9 0,98 3649,4 

2.5 Уз 1507 Уз 1507 3,52 100 150 1,1 Надземная 21209,6 4241,9 0,98 88,2 

2.6 Уз 1507 Уз 1508 119,21 100 150 35,8 Надземная 21209,6 4241,9 0,98 2985,5 

2.7 ТК-1611 ТК-1612 218,3 207 250 109,2 
Подземная 

канальная 
54346,3 10869,3 0,98 14008,6 

2.8 уз1605 ТК-1611 628,92 207 250 314,5 Надземная 32909,2 6581,8 0,98 24439,0 

2.9 уз 1744 уз1605 270 207 250 135,0 Надземная 32909,2 6581,8 0,98 10491,9 

Итого по МО «Город Глазов» 9382,8 317 403 8643,3         796463,2 
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Итоговые затраты в реализацию мероприятия по реконструкции тепловых 

сетей с увеличением диаметров трубопроводов для подключения перспективных 

потребителей г. Глазов, в ценах 2020 года, составляют — 796 463,2 тыс. руб. с НДС. 

 

Первоочередные мероприятия по 

реконструкции\строительству\диспетчеризации 

Данные о затратах на реализацию первоочередных мероприятий по 

реконструкции\строительству\диспетчеризации предоставлены МУП «ГТС», и 

сведены в таблицу ниже. 

Таблица 9. Затраты на реализацию первоочередных мероприятий по 

реконструкции\строительству\диспетчеризации 

№ п/п Наименование мероприятия 

Стоимость 

реализации, тыс. 

руб. (без  НДС)  

Всего в ценах 2020 

года  

Группа 1  Строительство тепловых сетей   

1.1 
Строительство объектов недвижимого имущества тепловых сетей для 

повышения надежности и резервирования систем теплоснабжения 
 5 725,60  

1.1.1 

1) от ТК-51а переход через проезжую часть ул. Советской в районе д. 36 и 

37/30я ТК-51а (+камера (между ТК-94 и ТК-95) Ду-100мм, L-0,12 км 

(подземная канальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ ); 

 2 132,80  

1.1.2 

2) от ТК-58а до ТК-24а Ø200 мм, L-0,1 км (подземная канальная прокладка 

с теплоизоляцией из ППУ) -переход через проезжую часть ул. 

Республиканской в районе д. 22; 

 1 796,40  

1.1.3 

3) от ТК-509 до ТК-618 Ø100 мм, L-0,1 км (подземная канальная прокладка 

с теплоизоляцией из ППУ) через внутриквартальные проезды в районе ул. 

Чепецкая, 3; 

 1 796,40  

1.2 

Строительство объектов недвижимого имущества тепловых сетей для 

переключения тепловых нагрузок потребителей от котельных АО 

«Реммаш» и МУП «ГТС» на ТЭЦ АО «РИР» 

 127 743,74  

1.2.1 

1) от ТК-1070 ул. Ф. Васильева д.1 до ТК-1010 ул. Драгунова д.50., L-0,6 

км, Ду200 (подземная канальная +надземная прокладка с теплоизоляцией 

из ППУ). 

 9 503,44  

1.2.2 
2) Путепровод над железной дорогой S=200 м², (Длина: 80м, Ширина: 2м, 

Высота: 10м.) 
 40 704,70  

1.2.3 

3) от ТК-805/2 до УЗ-1173а, L=1,5 км, Ду350 (подземная бесканальная 

прокладка + надземная прокладка  с теплоизоляцией из ППУ) со 

строительством повысительной насосной станции «Восточная», на прямой 

магистрали (Q=350 м³/ч, H=30 м.вод.ст.) 

 77 535,60  

Всего по группе 1  133 469,34  

Группа 2  Реконструкция тепловых сетей   

2.1 

Комплексная реконструкция объектов недвижимого имущества с 

кадастровыми номерами 18:28:000000:3059, 18:28:000000:3087, 

18:28:000000:3107, 18:28:000000:3079, 18:28:000000:498, 

18:28:000000:3085, 18:28:000000:3113, 18:28:000000:3055, 

18:28:000000:3062 в связи с превышением нормативного срока 

эксплуатации 

 314 508,30  

2.1.1 

Реконструкция участка магистральной теплосети от ТК-402 до ТК-404 и 

ТК-408 до ТК-710, протяженностью 525.8 м., входит в объект 

недвижимого имущества «Магистральная теплосеть от ТК-399 до ТК-710, 

протяженностью 2 010 м.», с кадастровым номером 18:28:000000:3059 

 58 849,31  
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№ п/п Наименование мероприятия 

Стоимость 

реализации, тыс. 

руб. (без  НДС)  

Всего в ценах 2020 

года  

2.1.2 

Реконструкция участка магистральной теплосети от ТК-710 до ТК-733, 

протяженностью 1455 м., входит в объект недвижимого имущества 

«Магистральная теплосеть 2 диаметром 500 мм от ТК-710 до ТК-733 

протяженностью 1 455 м.», с кадастровым номером 18:28:000000:3087 

 97 848,11  

2.1.3 

Реконструкция участка магистральной теплосети от ТК-165 - ТК-733- до 

ТК-294, протяженностью 1 012,6 м., входит в объект недвижимого 

имущества «Магистральная теплосеть диаметра 400 мм от УЗ-А до ТК-

294, протяженностью 1518,85 м.», с кадастровым номером 

18:28:000000:3107 

 58 643,19  

2.1.4 

Реконструкция участка магистральной теплосети от ТК-733 до ТК-174, 

протяженностью 373,6 м., входит в объект недвижимого имущества 

«Распределительная теплосеть от ТК-733 до ТК-185, протяженностью 

851,58 м.», с кадастровым номером 18:28:000000:3079 

 18 379,39  

2.1.5 

Реконструкция участка магистральной теплосети от ТК-173 до ТК-174, 

протяженностью 160,8 м., входит в объект недвижимого имущества 

«Распределительная теплосеть от ТК-173 до ТК-178, протяженностью 325 

м.», с кадастровым номером 18:28:000000:498 

 7 910,60  

2.1.6 

Реконструкция участка магистральной теплосети от ТК-294 до Уз-306, 

протяженностью 270,8 м., входит в объект недвижимого имущества 

«Распределительная теплосеть от ТК-294 до ТК-378, протяженностью 

1583,54м.», с кадастровым номером 18:28:000000:3085 

 11 449,92  

2.1.7 

Реконструкция участка магистральной теплосети от УзА до УзГ, 

протяженностью 126,1м., входит в объект недвижимого имущества 

«Магистральная теплосеть 2 диаметра 400 мм от УЗ-А до ТК 294 

протяженностью 1 518,85 м», с кадастровым номером 18:28:000000:3107 

 7 244,30  

2.1.8 

Реконструкция участка магистральной теплосети от ТК-621 до ТК-647, 

протяженностью 1157,02 м., входит в объект недвижимого имущества 

"Распределительная теплосеть от ТК-620а до ТК-649 протяженностью 1 

518,32 м", с кадастровым номером 18:28:000000:3113 

 50 625,50  

2.1.9 

Реконструкция участка магистральной теплосети от ТК-647 до ТК-670, 

протяженностью 20,4 м., входит в объект недвижимого имущества 

«Распределительная теплосеть от ТК-647 до ТК-679 протяженностью 605 

м» с кадастровым номером 18:28:000000:3055 

 862,50  

2.1.10 

Реконструкция участка магистральной теплосети от ТК-640 до ТК-662а, 

протяженностью 104 м., входит в объект недвижимого имущества 

«Распределительная теплосеть от ТК-610б до ТК-640, протяженностью 

610,7 м.», с кадастровым номером 18:28:000000:3062 

 2 695,48  

2.2 

Комплексная реконструкция объектов недвижимого имущества с 

кадастровыми номерами 18:28:000000:3104, 18:28:000000:3085, 

18:28:000000:2745 — переходы через ж/д пути 

 9 337,85  

2.2.1 

Реконструкция участка распределительной теплосети от ТК-372 до ТК-375 

протяженностью 77,5 м, входит в объект недвижимого имущества 

«Распределительная теплосеть от ТК-96 до ТК- 376, протяженностью 430 

м», с кадастровым номером 18:28:000000:3104 

 2 332,76  

2.2.2 

Реконструкция участка распределительной теплосети от ТК-306 до ТК-310 

протяженностью 99,5 м, входит в объект недвижимого имущества 

«Распределительная теплосеть от ТК-294 до ТК- 378, протяженностью 430 

м», с кадастровым номером 18:28:000000:3085 

 4 219,73  

2.2.3 

Реконструкция участка магистральной теплосети от ТК-907 до ТК-908 

протяженностью 48,1 м, входит в объект недвижимого имущества 

«Магистральная теплосеть от УЗ-901 до Уз- 911а, протяженностью 3990,81 

м», с кадастровым номером 18:28:000000:2745 

 2 785,36  

2.3 

Комплексная реконструкция объектов недвижимого имущества с 

кдастровыми номерами 18:28:000000:3092, 18:28:000000:3096, 

18:28:000000:3094, 18:28:000000:3084, 18:28:000000:7888, 

18:28:000000:3391 в связи с увеличением диаметра для обеспечения 

нормативных гидравлических режимов 

 93 291,81  
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№ п/п Наименование мероприятия 

Стоимость 

реализации, тыс. 

руб. (без  НДС)  

Всего в ценах 2020 

года  

2.3.1 

Реконструкция участка магистральной теплосети от ТК- 683 до ТК-690, 

протяженностью 143,8 м., входит в объект недвижимого имущества 

«Распределительная теплосеть от ТК-670 до ТК-689, протяженностью 746 

м», с кадастровым номером 18:28:000000:3092 

 4 156,80  

2.3.2 

Реконструкция участка распределительной теплосети от ТК-690 до ТК-

796, протяженностью 365м., входит в объект недвижимого имущества 

«Распределительная теплосеть от ТК 777 до ТК 690, протяженностью 

1023,3 м», с кадастровым номером 18:28:000000:3096 

 9 543,33  

2.3.3 

Реконструкция участка распределительной теплосети от УЗ-322 до УЗ-325, 

протяженностью 151,0 м., входит в объект недвижимого имущества 

«Распределительная теплосеть от ТК-319 доУз-325 протяженностью 1372,2 

м», с кадастровым номером 18:28:000000:3094 

 3 295,83  

2.3.4 

Реконструкция участка распределительной теплосети от УЗ-325 до УЗ-344, 

протяженностью 1 390,0 м., входит в объект недвижимого имущества 

«Распределительная теплосеть от Уз 325 — Уз 345 протяженностью 1463 

м», с кадастровым номером 18:28:000000:3084 

 30 746,31  

2.3.5 

Реконструкция участка распределительной теплосети от УЗ-344 до УЗ-339, 

протяженностью 300,5 м., входит в объект недвижимого имущества 

«Распределительная теплосеть от Уз 344 — Уз 1137 протяженностью 

1293,01 м», с кадастровым номером 18:28:000000:7888 

 7 365,84  

2.3.6 

Реконструкция участка распределительной теплосети от Уз-1173а до Уз-

1003а, входит в объект недвижимого имущества «Тепловые сети от 

котельной № 2 МУП "Глазовские теплосети», с кадастровым номером 

18:28:000000:3391 

 38 183,70  

Всего по группе 2  417 137,96  

Группа 3 Объекты на тепловых сетях   

3.1 

Внедрение автоматической информационной-измерительной системы 

учета энергоресурсов (коммерческого учета энергоресурсов) АИИС 

УЭ (КУЭ), для мониторинга состояния теплоносителя (расход, 

температура, давление) на теплоисточниках, в тепловых сетях, у 

потребителей, а также оперативного реагирования на повреждения 

(аварии, утечки и т.п.) 

 36 892,70  

3.1.1 
Внедрение АИИС УЭ в тепловых сетях. Оснащение тепловых камер 

приборами учета (расход, температура, давление) 
 11 242,70  

3.1.2 Установка шкафов сбора данных у потребителей  13 500,00  

3.1.3 
Подключение МКД к ЕГИМ с установкой телекоммуникационного шкафа 

в антивандальном исполнении 
 12 150,00  

Всего по группе 3  36 892,70  

ВСЕГО по группам 587500,0 

 

Итоговые затраты в реализацию первоочередных мероприятий по 

реконструкции\строительству\диспетчеризации, в ценах 2020 года, 

составляют — 587 500,0 тыс. руб. без НДС. 

 

Оснащение приборами учета потребителей тепловой энергии 

Оценка стоимости реализации мероприятия по оборудованию УУТЭ МКД и 

бюджетных потребителей была произведена в п. 8.9 Главы 8 Обосновывающих 

материалов. 
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Итоговые капитальные затраты с НДС в ценах 2020 г. на оборудование УУТЭ 

существующих потребителей г. Глазов («нижний» уровень диспетчеризации), 

составят — 61965,1 тыс. руб., в том числе: 

 по МКД — 57598,3 тыс. руб.; 

 по бюджетным потребителям — 4366,8 тыс. руб. 

 

Второстепенные мероприятия по замене тепловых сетей в связи с 

превышением нормативного срока эксплуатации г. Глазов 

Обоснование необходимости замены участков тепловых сетей в связи с 

превышением нормативного срока эксплуатации более подробно было представлено в 

п. 8.7 Главы 8 Обосновывающих материалов. 

Расчет стоимости реализации мероприятий по замене тепловых сетей выполнен 

на основании НЦС 81-02-13-2020 Сборник №13 «Наружные тепловые сети». 

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 г. для 

базового района (Московская область). Переход от цен базового района к уровню цен 

Удмуртской Республики осуществляется путем применения к показателю НЦС, 

поправочных коэффициентов: 

 Кпер=0,91 — коэффициент перехода от уровня цен базового района к уровню 

цен субъектов РФ; 

 Кper1=1,01 — коэффициент, учитывающий изменение стоимости 

строительства на территории субъектов РФ, связанные с климатическими 

условиями; 

 Квр=1,01 — коэффициент перехода от уровня цен I квартала 2020 года к 

уровню цен II квартала 2020 года; 

 Кс=1,06 — коэффициент учитывающий проведение работ при 

строительстве в стесненных условиях застроенной части городов. 

Стоимость демонтажа старых трубопроводов не учитывается НЦС, и принята 

отдельно, в размере 20% от стоимости прокладки 1 км трубопровода. 

Полный перечень участков тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

превышением нормативного срока эксплуатации (с учетом ежегодного «старения» на 

весь срок актуализации схемы теплоснабжения до 2030 г.), в рамках второстепенного 

мероприятия, представлен в Приложении 1 к Главе 8 Обосновывающих материалов. 



39 

Суммарные капитальные затраты с НДС в ценах 2020 г. в замену участков 

тепловых сетей, превысивших свой нормативный срок службы, но находящихся в 

удовлетворительном техническом состоянии, составят 3 334 млрд. руб. 

 

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, 

обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, 

реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников 

тепловой энергии и тепловых сетей 

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития Схемы 

теплоснабжения в МО «Город Глазов» определен посредством суммирования 

финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, 

реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации. 

Все затраты, реализация которых намечена на период 2021-2030 гг., 

рассчитаны в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов 

удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. 

Общая потребность в финансировании проектов по строительству, 

реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников 

тепловой энергии составляет, в прогнозных ценах — 529 642 млн. руб (с НДС). 

Общая потребность в финансировании проектов по строительству, 

реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей 

и сооружений на них составляет, в прогнозных ценах — 6,592 млрд. руб (с НДС). 

Предложения по источникам инвестиций финансовых потребностей для 

осуществления мероприятий по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников теплоснабжения, тепловых сетей и 

сооружений на них сформированы с учетом требований действующего 

законодательства: 

 Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении»; 

 Постановление правительства РФ от 22.10.2012 г. №1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения»; 
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 Приказ ФСТ России от 13.06.2013 г. №760-э «Об утверждении 

Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения». 

В качестве источников финансирования, обеспечивающих финансовые 

потребности для осуществления мероприятий, рассмотрены следующие: 

 Бюджетные средства; 

 Средства инвесторов; 

 Плата за подключение потребителей; 

 Тариф, в том числе: 

- амортизационные отчисления; 

- инвестиционная составляющая в тарифе; 

 Прочие источники. 

За счет амортизационных отчислений могут быть реализованы мероприятия по 

реконструкции ветхих сетей и замене оборудования, выработавшего ресурс. 

В счет платы за подключение потребителей могут быть реализованы 

мероприятия по увеличению тепловой мощности источников тепловой энергии, 

мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров, 

строительству новых участков тепловых сетей. Ввиду того, что мероприятия по 

реконструкции ветхих тепловых сетей относятся к мероприятиям, направленным на 

повышение надежности, применение в качестве источника финансирования 

инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию является невозможным. 

Инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию может быть 

применена для финансирования мероприятий, направленных на повышение 

эффективности работы источников тепловой энергии, систем транспорта тепловой 

энергии и систем теплоснабжения в целом. 

За счет бюджетных средств или средств инвесторов могут быть реализованы 

мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) 

модернизации тепловых сетей. 

Все мероприятия по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, а также все 

мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) 
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модернизации тепловых сетей разделены на группы проектов в зависимости от вида и 

назначения предлагаемых к реализации мероприятий. 

Источники финансирования определены для каждой выделенной группы 

проектов по источникам/тепловым сетям и более подробно представлены в Главе 16 

Обосновывающих материалов. 

 

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций  

Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой 

энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет 

ежегодных амортизационных отчислений 

Амортизационные отчисления – отчисления части стоимости основных фондов 

для возмещения их износа. 

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу 

амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий 

по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) 

модернизации систем теплоснабжения в период 2021-2030 гг. 

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет 

амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение 

надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов.  

Данные затраты необходимы для повышения надежности работы 

энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение 

состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность 

своевременного и качественного ремонта приводит к их росту.  

Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в 

сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь 

негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения 

населения и других потребителей. 

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и 

тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по 

тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой 

энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций. 
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Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по 

строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) 

модернизации, направленные на повышение эффективности работы систем 

теплоснабжения и качества теплоснабжения 

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для 

реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем 

теплоснабжения и качества теплоснабжения, является инвестиционная составляющая 

в тарифе на тепловую энергию. 

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие 

показатели: 

 расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение 

эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества 

оказываемых услуг; 

 экономический эффект от реализации мероприятий. 

 эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих 

результатов: 

 обеспечение возможности подключения новых потребителей; 

 обеспечение развития инфраструктуры городского округа, в том числе 

социально-значимых объектов; 

 повышение качества и надежности теплоснабжения; 

 снижение аварийности систем теплоснабжения; 

 снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения; 

 снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения 

сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий; 

 снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии; 

 снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе 

котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП). 
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12.4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации 

программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) 

модернизации систем теплоснабжения 

Основные принципы расчета ценовых последствий для потребителей при 

реализации программ строительства, реконструкции, технического 

перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения 

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в зонах действия 

теплоснабжающих организаций, которые предоставили данные о калькуляции 

тарифных решений за предыдущий отчетный период. 

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, а именно: 

 Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. 

№760 э (с изменениями на 18 июля 2018 года); 

 Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. 

№1075 (с изменениями на 26 апреля 2019 года); 

 ФЗ №190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении» (с изменениями на 29 июля 

2018 года); 

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен для следующего вида 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения: 

 тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям. 

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен для четырех зон: 

 зона деятельности, образованная на базе АО «РИР»; 

 зона деятельности, образованная на базе МУП «Глазовские теплосети»; 

 зона деятельности, образованная на базе ООО «Комэнерго»; 

 зона деятельности, образованная на базе АО «Реммаш». 

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как 

изменение показателя «необходимая валовая выручка (НВВ), отнесенная к полезному 

отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения. 

Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на 

производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям. 



44 

Расчеты ценовых последствий произведены с учетом следующих допущений: 

1) За базу приняты калькуляции тарифных решений 2019 года; 

2) Баланс тепловой энергии принят на уровне утвержденного на 2019 год; 

3) Индексы-дефляторы приняты в соответствии с прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. 

 

Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей 

1. Зона деятельности, образованная на базе АО «РИР»  

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы 

показатели 2019 г. Исходные данные приведены в таблице ниже. 

Таблица 10. Исходные данные для расчета ценовых последствий для 

потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности 

АО «РИР» Ед. изм. 2019 

Полезный отпуск тепловой энергии тыс.Гкал 912,8 

Затрачено топлива на выработку тепловой энергии тыс. т у.т. 162,9 

Сырье, основные материалы тыс.руб. 3298,9 

Общепроизводственные расходы тыс.руб. 46612,0 

Общехозяйственные расходы, в том числе: тыс.руб. 31318,9 

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 

средств 
тыс.руб. 2644,3 

Расходы на топливо: тыс.руб. 636336,1 

Покупная энергия всего, в том числе: тыс.руб. 31774,8 

покупная электрическая энергия тыс.руб. 31774,8 

Расходы на холодную воду тыс.руб. 4325,3 

Затраты на оплату труда тыс.руб. 42014,9 

Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 13652,1 

Амортизация основных средств тыс.руб. 37415,2 

Прочие затраты, в том числе: тыс.руб. 32715,0 

Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей тыс.руб. 32715,0 

Прибыль всего: тыс.руб. 0,0 

Необходимая валовая выручка тыс.руб. 882107,6 

Тариф на производство тепловой энергии руб./Гкал 966,4 

 

2. Зона деятельности, образованная на базе АО «Реммаш» 

 В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы 

показатели 2019 г. Исходные данные приведены в таблице ниже. 

Таблица 11. Исходные данные для расчета ценовых последствий для 

потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности 

АО «Реммаш» Ед. изм. 2019 

Полезный отпуск тепловой энергии тыс.Гкал 15,2 

Затрачено топлива на выработку тепловой энергии тыс. т у.т. 3,3 

Сырье, основные материалы тыс.руб. 0,0 

Общепроизводственные расходы тыс.руб. 0,0 

Общехозяйственные расходы, в том числе: тыс.руб. 0,0 
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АО «Реммаш» Ед. изм. 2019 

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 

средств 
тыс.руб. 0,0 

Расходы на топливо: тыс.руб. 12063,7 

Покупная энергия всего, в том числе: тыс.руб. 2044,9 

покупная электрическая энергия тыс.руб. 2044,9 

Расходы на холодную воду тыс.руб. 0,0 

Затраты на оплату труда тыс.руб. 3579,2 

Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 0,0 

Амортизация основных средств тыс.руб. 718,9 

Прочие затраты, в том числе: тыс.руб. 665,0 

Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей тыс.руб. 665,0 

Прибыль всего: тыс.руб. -1266,7 

Необходимая валовая выручка тыс.руб. 17804,9 

Тариф на производство тепловой энергии руб./Гкал 1174,5 

 

3. Зона деятельности, образованная на базе ООО «Комэнерго»  

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы 

показатели 2019 г. Исходные данные приведены в таблице ниже. 

Таблица 12. Исходные данные для расчета ценовых последствий для 

потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности 

ООО «Комэнерго» Ед. изм. 2019 

Полезный отпуск тепловой энергии тыс.Гкал 41,4 

Затрачено топлива на выработку тепловой энергии тыс. т у.т. 6,5 

Сырье, основные материалы тыс.руб. 108,9 

Общепроизводственные расходы тыс.руб. 606,6 

Общехозяйственные расходы, в том числе: тыс.руб. 1154,8 

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 

средств 
тыс.руб. 0,0 

Расходы на топливо: тыс.руб. 26082,3 

Покупная энергия всего, в том числе: тыс.руб. 2900,8 

покупная электрическая энергия тыс.руб. 2900,8 

Расходы на холодную воду тыс.руб. 1698,0 

Затраты на оплату труда тыс.руб. 8039,6 

Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 2373,5 

Амортизация основных средств тыс.руб. 19,3 

Прочие затраты, в том числе: тыс.руб. 291,5 

Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей тыс.руб. 291,5 

Прибыль всего: тыс.руб. 2658,6 

Необходимая валовая выручка тыс.руб. 46834,9 

Тариф на производство тепловой энергии руб./Гкал 1132,6 

 

4. Зона деятельности, образованная на базе МУП «Глазовские теплосети»  

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы 

показатели 2019 г. Исходные данные приведены в таблице ниже. 

Таблица 13. Исходные данные для расчета ценовых последствий для 

потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности 

Показатели Ед. изм. 2019 

Полезный отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 27,1 

Затрачено топлива на выработку тепловой энергии тыс. т у.т. 4,5 



46 

Показатели Ед. изм. 2019 

Сырье, основные материалы тыс.руб. 217,0 

Общепроизводственные расходы тыс.руб. 5002,6 

Общехозяйственные расходы, в том числе: тыс.руб. 3155,2 

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств тыс.руб. 549,3 

Расходы на топливо: тыс.руб. 18774,0 

Покупная энергия всего, в том числе: тыс.руб. 2953,6 

покупная электрическая энергия тыс.руб. 2953,6 

Расходы на холодную воду тыс.руб. 206,6 

Затраты на оплату труда тыс.руб. 8795,0 

Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 2617,6 

Амортизация основных средств тыс.руб. 570,7 

Прочие затраты, в том числе: тыс.руб. 1281,4 

Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей тыс.руб. 1281,4 

Прибыль всего: тыс.руб. 371,9 

Необходимая валовая выручка тыс.руб. 44494,8 

Тариф на производство тепловой энергии руб./Гкал 1639,5 

 

Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ 

строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) 

модернизации систем теплоснабжения 

1. Производственная программа 

Производственная программа на каждый год расчетного периода разработки 

схемы теплоснабжения при расчете ценовых последствий для потребителей 

определена с учетом ежегодных изменений следующих показателей: 

 отпуск тепловой энергии в сеть; 

 покупка тепловой энергии; 

 расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды; 

 потери тепловой энергии в тепловых сетях; 

 полезный отпуск тепловой энергии. 

Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими 

факторами: 

 прирост тепловой нагрузки в результате присоединения перспективных 

потребителей; 

 изменение величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в результате 

изменения характеристик участков тепловых сетей (протяженность, 

диаметр, способ прокладки, период ввода в эксплуатацию); 
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 изменение балансов тепловой энергии в результате изменения зон 

теплоснабжения и переключения групп потребителей между источниками. 

 

2. Производственные издержки на источниках тепловой энергии 

Для каждого года расчетного периода разработки схемы теплоснабжения на 

источниках теплоснабжения произведен расчет изменения производственных 

издержек: 

 затраты на топливо; 

 затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть; 

 затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;  

 амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости 

основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с 

«Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные 

группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 

01.01.2002 г.;  

 прочие затраты. 

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год 

расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а 

также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в 

соответствие с ценами соответствующих лет. 

Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива и его цены 

с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года.  

Перспективные топливные балансы для источников тепловой энергии 

представлены в Главе 10 Обосновывающих материалов. 

 

3. Производственные издержки по тепловым сетям 

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие 

элементы затрат: 

 амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из 

стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, 

в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в 
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амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства 

РФ №1 от 1.01.2002 г.; 

 затраты на оплату труда персонала; 

 затраты на ремонт; 

 затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя; 

 затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловой сети; 

 прочие затраты. 

Результаты расчета ценовых последствий для потребителей АО «РИР», АО 

«Реммаш», ООО «Комэнерго», МУП «Глазовские теплосети», приведены в таблицах 

ниже. 
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Таблица 14. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей АО «РИР»  

Показатели Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Полезный отпуск тепловой 
энергии 

тыс.Гкал 912,8 913,9 949,2 952,3 963,7 990,5 1017,0 1072,5 1088,3 1088,3 1109,5 1109,5 

Затрачено топлива на выработку 

тепловой энергии 
тыс. т у.т. 162,9 163,3 169,2 169,7 171,4 175,6 179,6 188,1 190,4 190,3 193,5 193,4 

Сырье, основные материалы тыс.руб. 3298,9 3417,7 3540,7 3689,4 3851,8 4025,1 4198,2 4374,5 4562,6 4758,8 4963,4 5176,8 

Общепроизводственные расходы тыс.руб. 46612,0 48290,0 50028,5 52129,7 54423,4 56872,4 59317,9 61809,3 64467,1 67239,2 70130,5 73146,1 

Общехозяйственные расходы, в 

том числе: 
тыс.руб. 31318,9 32446,4 33614,5 35026,3 36567,4 38213,0 39856,1 41530,1 43315,9 45178,5 47121,1 49147,3 

Расходы на капитальный и 
текущий ремонт основных 

производственных средств 

тыс.руб. 2644,3 2739,5 2838,1 2957,3 3087,4 3226,4 3365,1 3506,4 3657,2 3814,5 3978,5 4149,6 

Расходы на топливо: тыс.руб. 636336,1 649819,1 689417,0 714271,4 746809,4 795485,2 845575,1 918163,4 964033,6 997355,0 1050469,0 1088828,9 

Покупная энергия всего, в том 
числе: 

тыс.руб. 31774,8 33109,4 34433,7 35811,1 37207,7 38658,8 40205,2 41813,4 43444,1 45138,4 46898,8 48727,9 

покупная электрическая энергия тыс.руб. 31774,8 33109,4 34433,7 35811,1 37207,7 38658,8 40205,2 41813,4 43444,1 45138,4 46898,8 48727,9 

Расходы на холодную воду тыс.руб. 4325,3 4481,0 4642,3 4837,3 5050,2 5277,4 5504,3 5735,5 5982,1 6239,4 6507,7 6787,5 

Затраты на оплату труда тыс.руб. 42014,9 43443,4 45181,2 46988,4 48868,0 50822,7 52855,6 54969,8 57168,6 59455,4 61833,6 64306,9 

Отчисления на социальные 
нужды 

тыс.руб. 13652,1 14143,5 14652,7 15268,1 15939,9 16657,2 17373,5 18103,2 18881,6 19693,5 20540,3 21423,6 

Амортизация основных средств тыс.руб. 37415,2 37415,2 37415,2 37415,2 37415,2 37415,2 37415,2 37415,2 37415,2 37415,2 37415,2 37415,2 

Прочие затраты, в том числе: тыс.руб. 32715,0 33892,8 35112,9 36587,6 38197,5 39916,4 41632,8 43381,4 45246,8 47192,4 49221,7 51338,2 

Прочие затраты без учета 

инвестиционной составляющей 
тыс.руб. 32715,0 33892,8 35112,9 36587,6 38197,5 39916,4 41632,8 43381,4 45246,8 47192,4 49221,7 51338,2 

Прибыль всего: тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Необходимая валовая выручка тыс.руб. 882107,6 903198,0 950876,8 984981,9 1027417,9 1086569,8 1147299,1 1230802,2 1288174,8 1333480,1 1399079,8 1450447,9 

Тариф на производство тепловой 

энергии 
руб./Гкал 966,4 988,3 1001,8 1034,3 1066,1 1097,0 1128,1 1147,6 1183,7 1225,3 1261,1 1307,4 

Рост тарифа в %: % 0,00% 2,26% 1,37% 3,25% 3,07% 2,90% 2,84% 1,73% 3,14% 3,52% 2,92% 3,67% 

 

Таблица 15. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей котельной МУП «Глазовские теплосети»  

Показатели Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Полезный отпуск тепловой энергии тыс.Гкал 27,1 27,4 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 

Вывод из эксплуатации 

Затрачено топлива на выработку 

тепловой энергии 
тыс. т у.т. 4,5 4,5 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

Сырье, основные материалы тыс.руб. 217,0 224,8 232,9 242,7 253,3 264,7 276,1 

Общепроизводственные расходы тыс.руб. 5002,6 5182,7 5369,3 5594,8 5841,0 6103,8 6366,3 

Общехозяйственные расходы, в том 

числе: 
тыс.руб. 3155,2 3268,8 3386,4 3528,7 3683,9 3849,7 4015,3 

Расходы на капитальный и текущий 
ремонт основных производственных 

средств 

тыс.руб. 549,3 569,1 589,5 614,3 641,3 670,2 699,0 



50 

Показатели Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Расходы на топливо: тыс.руб. 18774,0 19300,7 20547,5 21225,6 21968,5 22847,3 23738,3 

Покупная энергия всего, в том числе: тыс.руб. 2953,6 3077,6 3200,7 3328,8 3458,6 3593,5 3737,2 

покупная электрическая энергия тыс.руб. 2953,6 3077,6 3200,7 3328,8 3458,6 3593,5 3737,2 

Расходы на холодную воду тыс.руб. 206,6 214,0 221,7 231,0 241,2 252,1 262,9 

Затраты на оплату труда тыс.руб. 8795,0 9094,0 9457,8 9836,1 10229,5 10638,7 11064,3 

Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 2617,6 2711,9 2809,5 2927,5 3056,3 3193,8 3331,2 

Амортизация основных средств тыс.руб. 570,7 570,7 570,7 570,7 570,7 570,7 570,7 

Прочие затраты, в том числе: тыс.руб. 1281,4 1327,5 2133,7 3121,8 1496,1 1563,4 1630,6 

Прочие затраты без учета 

инвестиционной составляющей 
тыс.руб. 1281,4 1327,5 1375,3 1433,0 1496,1 1563,4 1630,6 

Прибыль всего: тыс.руб. 371,9 371,9 383,4 428,6 452,7 448,6 465,7 

Необходимая валовая выручка тыс.руб. 44494,8 45913,6 50302,6 52974,2 53216,8 55320,1 57481,1 

Тариф на производство тепловой 

энергии 
руб./Гкал 1639,5 1677,5 1768,1 1862,0 1870,5 1944,5 2020,4 

Рост тарифа в %: % 0,00% 2,32% 5,40% 5,31% 0,46% 3,95% 3,91% 
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Таблица 16. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей котельной АО «Реммаш»  

Показатели Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Полезный отпуск тепловой энергии тыс.Гкал 15,2 15,2 18,3 18,3 18,3 18,3 24,0 

Отключение внешних потребителей города 

Затрачено топлива на выработку 

тепловой энергии 
тыс. т у.т. 3,3 3,3 3,8 3,8 3,8 3,8 4,7 

Сырье, основные материалы тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общепроизводственные расходы тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общехозяйственные расходы, в том 
числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на капитальный и текущий 

ремонт основных производственных 
средств 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на топливо: тыс.руб. 12063,7 12292,9 14518,6 14997,7 15522,6 16143,5 20832,6 

Покупная энергия всего, в том числе: тыс.руб. 2044,9 2130,8 2216,0 2304,6 2394,5 2487,9 2587,4 

покупная электрическая энергия тыс.руб. 2044,9 2130,8 2216,0 2304,6 2394,5 2487,9 2587,4 

Расходы на холодную воду тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Затраты на оплату труда тыс.руб. 3579,2 3700,9 3848,9 4002,9 4163,0 4329,5 4502,7 

Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Амортизация основных средств тыс.руб. 718,9 718,9 718,9 718,9 718,9 718,9 718,9 

Прочие затраты, в том числе: тыс.руб. 665,0 688,9 713,7 743,7 776,4 811,4 846,3 

Прочие затраты без учета 

инвестиционной составляющей 
тыс.руб. 665,0 688,9 713,7 743,7 776,4 811,4 846,3 

Прибыль всего: тыс.руб. -1266,7 -794,0 374,8 447,8 464,3 480,8 499,4 

Необходимая валовая выручка тыс.руб. 17804,9 18738,4 22390,9 23215,7 24039,8 24972,0 29987,3 

Тариф на производство тепловой 

энергии 
руб./Гкал 1174,5 1236,0 1220,9 1265,9 1310,8 1361,6 1248,4 

Рост тарифа в %: % 0,00% 5,24% -1,23% 3,68% 3,55% 3,88% -8,31% 

 

  



52 

Таблица 17. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей котельной ООО «КомЭнерго»  

Показатели Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Полезный отпуск тепловой энергии тыс.Гкал 41,4 41,1 41,7 41,5 44,6 44,4 45,0 44,8 44,4 60,6 60,2 59,6 

Затрачено топлива на выработку 

тепловой энергии 
тыс. т у.т. 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,1 7,0 7,0 9,5 9,5 9,4 

Сырье, основные материалы тыс.руб. 108,9 112,8 116,8 121,7 127,1 132,8 138,5 144,3 150,6 157,0 163,8 170,8 

Общепроизводственные расходы тыс.руб. 606,6 628,5 651,1 678,4 708,3 740,2 772,0 804,4 839,0 875,1 912,7 951,9 

Общехозяйственные расходы, в том 
числе: 

тыс.руб. 1154,8 1196,3 1239,4 1291,5 1348,3 1409,0 1469,6 1531,3 1597,1 1665,8 1737,4 1812,1 

Расходы на капитальный и текущий 

ремонт основных производственных 
средств 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на топливо: тыс.руб. 26082,3 26414,1 27425,4 28200,5 31339,7 32500,0 34203,5 35318,3 36260,4 51333,5 52790,4 54164,4 

Покупная энергия всего, в том числе: тыс.руб. 2900,8 3022,7 3143,6 3269,3 3396,8 3529,3 3670,5 3817,3 3966,2 4120,8 4281,5 4448,5 

покупная электрическая энергия тыс.руб. 2900,8 3022,7 3143,6 3269,3 3396,8 3529,3 3670,5 3817,3 3966,2 4120,8 4281,5 4448,5 

Расходы на холодную воду тыс.руб. 1698,0 1759,1 1822,5 1899,0 1982,6 2071,8 2160,9 2251,6 2348,4 2449,4 2554,7 2664,6 

Затраты на оплату труда тыс.руб. 8039,6 8312,9 8645,5 8991,3 9350,9 9725,0 10114,0 10518,5 10939,3 11376,8 11831,9 12305,2 

Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 2373,5 2459,0 2547,5 2654,5 2771,3 2896,0 3020,5 3147,4 3282,7 3423,8 3571,1 3724,6 

Амортизация основных средств тыс.руб. 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 

Прочие затраты, в том числе: тыс.руб. 291,5 302,0 312,9 326,0 340,3 355,7 371,0 386,5 403,2 420,5 438,6 457,4 

Прочие затраты без учета 

инвестиционной составляющей 
тыс.руб. 291,5 302,0 312,9 326,0 340,3 355,7 371,0 386,5 403,2 420,5 438,6 457,4 

Прибыль всего: тыс.руб. 2658,6 2658,6 2760,6 3022,1 3448,1 3678,9 3795,9 3952,3 4084,1 4189,4 5279,9 5425,3 

Необходимая валовая выручка тыс.руб. 46834,9 48514,8 52600,2 59255,8 63293,8 65519,0 68196,6 70566,1 72551,4 88692,7 92242,6 94805,4 

Тариф на производство тепловой 

энергии 
руб./Гкал 1132,6 1179,6 1261,7 1427,2 1419,8 1474,7 1514,8 1573,7 1634,4 1462,6 1531,3 1590,7 

Рост тарифа в %: % 0,00% 4,14% 6,96% 13,11% -0,52% 3,87% 2,72% 3,89% 3,86% -10,51% 4,69% 3,88% 

 

 


